


**DODATEK Č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice**  
**Tišnov 1. etapa – ambulantní část“**


**(dále jen „Dodatek č. 3“)**

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 2. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

**Smluvní strany**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Název:            | <b>Jihomoravský kraj</b>  |
| Sídlo:            | Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  |
| Zastoupený:       | JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje                            |
| IČ:               | 70888337  |
| DIČ:              | CZ70888337  |
| Bankovní spojení: |  |

**(dále jen „objednatel“)**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Název:            | <b>PS BRNO, s.r.o.</b>   |
| Sídlo:            | Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno   |
| Zastoupený:       | Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti                                       |
| IČ:               | 25506820   |
| DIČ:              | CZ25506820   |
| Bankovní spojení: |  |


**(dále jen „zhotovitel“)**

**Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:**

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí:



### **Kontaktní osoby a spojení na objednatele:**

#### Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

*Subjekt vykonávající TDS a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících TDS a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.*

#### Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

*Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.*

#### Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Obchodní společnost Adam Rujbr Architects s.r.o., se sídlem Brno, Lidická 75, PSČ 602 00, korespondenční adresa: Srbská 22, 612 00 Brno, IČO: 26920522.

*Jména osob vykonávajících autorský dozor projektanta a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.*

#### Investiční referent (dále jen „IR“):

Zaměstnanec objednatele: Ing. Roman Hamerský, tel.: 541 651 454, e-mail: hamersky.roman@jmk.cz

#### Provozovatel (dále jen „PRO“)

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 279, 666 13 Tišnov zastoupená MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem

Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Martin Reissner Ph.D.

tel. 549 410 500, [martin.reissner@nemtisnov.cz](mailto:martin.reissner@nemtisnov.cz)

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD, PRO a IR vyplývá z následujících ujednání této smlouvy.

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy.

## **I. Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 3 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací tak, jak vyplývá z obsahu Změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 3.

## **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část“.
2. **Článek VI. odst. 1 a 3 smlouvy**, který byl nahrazen dodatkem č. 3 takto:

**Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 60 671 526,21 Kč bez DPH.**

Cena za práce a činnosti v rámci **zhotovení stavby** dle této smlouvy se sjednává na částku 60 561 526,21 Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

**Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 61 508 121,47 Kč bez DPH.**

Cena za práce a činnosti v rámci **zhotovení stavby** dle této smlouvy se sjednává na částku 61 398 121,47 Kč bez DPH.

### III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou kopie Změnových listů stavby č. 17 až 22.
4. Dodatek č. 3 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 3 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 3 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 29.9.2020 na 163. schůzi usnesením č. 10917/20/R163.

V Brně dne 21.10.2020

V Brně dne 21.10.2020

  
.....  
objednatel  
zastoupený  
JUDr. Bohumilem Šímkem,  
hejtmanem Jihomoravského kraje

  
.....  
zhotovitel  
zastoupený  
Ing. Michalem Matyášem,  
jednatelem společnosti PS BRNO, s.r.o.