

Příloha č. 20 - Evidenční list změny stavby č. 20

Stavba: **REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA**

Objekt: **Opěrné stěny OZ1-OZ4**

Rozpočet:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Vídeňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	241 549,06
PSV	473,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	7 192,00
Ostatní náklady	10 540,00
Celkem	259 754,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	259 754,26 CZK
Základní DPH	21 %	54 548,39 CZK

Zaokrouhlení 0,35 CZK

Cena celkem s DPH 314 303,00 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			123 229,51	47
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			82 396,11	32
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 427,00	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 276,80	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 219,64	5
783	Nátěry	PSV			473,20	0
VN	Vedlejší náklady	VN			7 192,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			10 540,00	4
Cena celkem					259 754,26	100