

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:	Rekonstrukce bytové jednotky č.7, Školní 54 v Jeseníku				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	Školní 54, Jeseník				
Část:	byt č.7				
Zhotovitel:	Josef M., IČO: 60002107, Jeseník, PSČ 79001				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		X			
1) Zdůvodnění:					
Přípočet					
nová elektroinstalace					
revize elektroinstalace					
zednické práce po elektroinstalaci					
výnos a likvidace sutě po el.					
předstěna z SDK					
pokládka OSB desek (vyrovnání podlahy v kuchyni)					
Odpočet					
2) Vyjádření zástupce pro věci technické::					
Výše uvedené práce byly provedeny					
3) Vyjádření projektanta:					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Měněpráce (Kč)					
0,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč)					
92 100,00 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč)					
navýšení o: 92 100,00 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
2 týdny					
9) Schválil:					
	objednatel	zástupce pro věci technické	zhotovitel		
	Šárka Urbanová	Monika Nepejchalová	Josef M.		
Datum:	23.09.2020	23.09.2020	23.09.2020		
Podpis					

Změnový list č. 1 - MĚNĚPRÁCE

--	--

					0,00
					0,00



Změnový list č. - VÍCEPRÁCE

--	--

	hrubá instalace + kompletace (elektroinstalační práce)	soub	1,000	29 000,00	29 000,00
	materiál (elektroinstalace)	soub	1,000	20 400,00	20 400,00
	revize	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
	předstěna z SDK	ks	1,000	11 200,00	11 200,00
	kotvení předstěny	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
	výdřevy za kuchyňskou linkou	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
	zapravení omítek po elektroinstalaci	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
	výnos a likvidace sutě po elektroinstalačních pracích	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	pokládka OSB desek, 2 x záklop (vyrovnání podlahy v kuchyni)	ks	2,000	5 000,00	10 000,00

92 100,00

