



DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce kotelny, včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT a instalace systému individuální regulace vytápění VOŠ a SŠ Boskovice“
Optimalizace a vyregulování soustavy ÚT a TV

Smluvní strany uzavřely

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Hybešova 53, 680 01 Boskovice,

tel.: 511 123 101

zastoupená: Ing. Mgr. Pavlem Vlachem, ředitelem školy

a

TPS PROJEKT, s.r.o.

Havlíčková 134/20, 602 00 Brno

zastoupený: ing. Ondřejem Pavlicem, jednatelem společnosti

Společně též jako „smluvní strany“ uzavřely tento

Dodatek č. 1 Smlouvy v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Článek 4.

Cena předmětu díla, termín plnění

se mění následovně:

Bod 4.1 Předmět plnění včetně termínu plnění a ceny prací

| Předmět plnění | Cena bez DPH v Kč | DPH 21% | Cena vč. DPH v Kč |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Projektová dokumentace ve stupni DPS | 80.000 | 16.800 | 96.800 |
| celkem | 80.000 | 16.800 | 96.800 |

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podepsáním odpovědných zástupců obou smluvních stran.

Dne: Boskovice 14. 5. 2020

Ing. Mgr.
ředitel



Ing. Ondřej Pavlica
jednatel společnosti



Vyšší odborná škola
a střední škola Boskovice,
příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE