

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144231.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Nabyvatel

T.E.P. HOLZ, s.r.o.
se sídlem
Školní 574, Ratíškovice 696 02

IČ: 27715213
DIČ: CZ27715213

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Jednající:

a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144231 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	12.10.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	10.11.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	12.11.2020	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	10.12.2020		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínky (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144231.

V Brně dne 19-10-2020

V Ratíškovici dne 15. 10. 2020


Poskytovatel

Nabyvatel

Lesy České republiky, s.p.

T.E.P. HOLZ, s.r.o.

odesl. 14. 10. 2020

LESYČR 	Lesy České republiky, s.p.	
	SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE	
	LS ČERNÁ HORA	Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144231 **Jedná se o 1. prodloužení.** **Vítěz aukce:** T.E.P. HOLZ, s.r.o.

Žádost ze dne: 5.10.2020 **Porosty:** odd. 701-714 **Množství celkem:** 2000m3

Původní termín ukončení těžby: 12.10.2020 **Původní termín předání pracoviště:** 10.11.2020

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
		ANO/NE	12.11.2020	10.12.2020
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: Souhlasím z objektivních klimatických důvodů.

Prohlášení LS: souhlasíme s prodloužením z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nebezpečí neúměrného poškození cest

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

Podmínky:

Cena za placené prodloužení:

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno	Datum	
	12. 10. 2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému at

Jméno	Datum	
	6.10.2020	

T.E.P.Holz., s. r.o.

Školní 574, CZ - 696 02 Ratíškovice

tel.: +

Lesy České republiky, s.p.
KŘ Brno

Věc: žádost o prodloužení termínu

Vážená paní Inženýrko,

dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu ukončení těžby v aukci č. 320144231 na revíru 17. Senetářov. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky. Navrhuji posunutí termínu těžby do 10.11.2020.

Děkuji za spolupráci a kladné vyřízení žádosti.

Lesu zdar !

V Hodoníně dne 5.10.2020

Z

