

Příloha č. 1 – Matice logického rámce

MATICE LOGICKÉHO RÁMCE

	<i>Popis projektu (intervenční logika)</i>	<i>Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory)</i>	<i>Zdroje ověření ukazatelů</i>	<i>Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu)</i>
Záměr	Snížit negativní dopad odpadních vod (OV) z obce Branjevo na životní prostředí a zdraví obyvatel	<ul style="list-style-type: none"> • OV z kanalizačního systému obce Branjevo nejsou vypouštěny bez vyčištění do recipientu 	<ul style="list-style-type: none"> • Ověření v terénu 	
Cíle	1. Zajistit dlouhodobě udržitelný systém nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo, municipalita Zvornik	<ul style="list-style-type: none"> • OV z kanalizačního systému obce Branjevo nejsou vypouštěny bez vyčištění do recipientu 	<ul style="list-style-type: none"> • Ověření v terénu 	Nedojde ke kvalitativní změně OV na nátoku do ČOV (chemické, biologické apod. zatížení)
Výstupy	1.1. Funkční ČOV Branjevo 1.2. Funkční stoková síť v obci Branjevo	<ul style="list-style-type: none"> • Po dokončení projektu vypouští ČOV do recipientu OV v souladu s normami Bosny a Hercegoviny (Republiky srbské) a EU • ČOV je zaměstnanci provozována v souladu s provozním řádem a v rámci stanovených parametrů, stoková síť je pravidelně 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozbory vzorků OV na nátoku do ČOV • Rozbory vzorků OV vypouštěných do recipientu • Kamerový průzkum stokové sítě 	Personální stabilita komunálního podniku Zvornik Implementace a dodržování

	<p>1.3. Zaměstnanci komunálního podniku Zvornik jsou schopni samostatně a udržitelně provozovat ČOV Branjevo a udržovat kanalizační síť</p> <p>1.4. Obyvatelé obce Branjevo jsou seznámeni s principy nakládání s odpadními vodami</p>	<p>kontrolována a udržována v souladu s provozním řádem a kanalizačním řádem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimálně 20% populace obce Branjeva a 50% žáků místních škol se do konce projektu zúčastní osvětové kampaně a účastníci znají základní principy nakládání s odpadními vodami 	<ul style="list-style-type: none"> • Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro stokovou síť a ČOV • Vypracování provozního řádu kanalizace • Vypracování kanalizačního řádu • Vypracování provozního řádu ČOV • Kontrola pracovních postupů zaměstnanců Komunálního podniku Zvornik • Zápisy z průběhu osvětové kampaně, ověření znalostí 	<p>doporučení projektu ohledně provozu ČOV a údržby stokového systému a ekonomiky systému nakládání s OV ze strany Komunálního podniku Zvornik</p> <p>Místní populace je ochotná platit stočné zajišťující ekonomicky udržitelný provoz ČOV a stokové sítě a nedochází k nekontrolovanému vypouštění OV do přírody</p>
--	--	--	---	--

Aktivity	Činnosti, které je nezbytné vykonat pro vyprodukování výstupů	<i>Prostředky</i> <i>shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit</i> <i>Indikátory</i>	<i>Rozpočet</i> <i>shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů</i>	<i>Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla k vyprodukování výstupů</i>
	1.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu ČOV (Idejni projekat (DSP), Glavni projekat (DPS), prováděcí) 1.1.2. Vybudování stavební části ČOV 1.1.3. Instalace technologie ČOV a její zprovoznění 1.1.4. Zkušební provoz ČOV 1.2.1. Dodávka vybraného vybavení pro stokovou síť 1.2.2. Zajištění stavební připravenosti a montáž kanalizačního vybavení 1.3.1. Studijní cesta do ČR – seznámení se s provozem na vybraných typech ČOV v ČR 1.3.2. Vypracování provozních předpisů pro ČOV a stokovou síť 1.3.3. Zaškolení personálu v obsluze ČOV a souvisejících provozů a údržbě stokové sítě 1.4.1. Provedení osvětové kampaně pro seznámení s principy nakládání s OV	Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu	Uveden v etapovém rozpočtu	Nedojde ke zvýšení biologického a hydraulického zatížení ČOV nad rámec předpokladů Město Zvornik zajistí dostatečné zdroje na financování spolupodílu na projektu Zaměstnanci Komunálního podniku Zvornik mají dostatečnou kvalifikaci pro absorbování školení a následné využívání

				<p>získaných informací</p> <p>Místní školy a obyvatelé jsou ochotní se účastnit osvětových aktivit</p>
				<p><i>Výchozí podmínky</i> (vstupní předpoklady)</p> <p>Politická a bezpečnostní stabilita v oblasti</p> <p>Nedojde k omezení financování projektu ze strany ZRS ČR</p>