

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2020_07146

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

FINSTAV společnost s ručením omezeným

se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov

IČO: 44567731

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2125

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 543444441/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2020_07146 na akci ČOV Chanov – oprava sociálního zázemí v 1. NP administrativní budovy - jsou prokazatelné vícepráce při opravě objektu, které nebyly v původním zadání. Jedná se o opravy vnitřní vodovodní instalace a nutnosti obroušení a vyrovnaní podkladu po demontáži obkladů ve sprchových koutech (Příloha č. 1) a dále opravy na zárubních vstupních dveří a dveří sociálního zařízení (Příloha č. 2).

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1 a Příloha č. 2).

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne - 9 -10- 2020

V Chomutově dne 20 -10- 2020

A large black rectangular box redacting the signatures of the parties.

provozně - technický ředitel

jednatel společnosti