

Č A S O V Ý P L Á N - upravený

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo 071/20

Zakázka : Sportovně rekreační zóna Luční ulice, Sedlčany

Objednatel: Město Sedlčany, Náměstí T.G.Masaryka 32, 264 01 Sedlčany, IČ:00243272

Zhotovitel: KPS stavby s.r.o., Havlíčkova 72, 264 01 Sedlčany IČ:24816732

Zakázka :	Popis realizované technologie	Výměra		listopad 2020				červen 2021				červenec 2021				srpen 2021				září 2021				říjen 2021						
		MJ	Počet	45	46	47	48	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Modul hygienického zařízení a přístřešek																													
1	Zemní práce																													
1	TZB - Přípojky																													
1	Podklady a základy																													
1	Hygienický modul																													
1	Osazování konstrukcí																													
1	Povrchy																													
1	Kompletace a vyklizení staveniště																													
	Mobilář pro aktivity dětí																													
2	Lanový park																													
2	Lanová pyramida																													
2	Ostatní práce																													
2	Kompletace a vyklizení staveniště																													
	Mobilář																													
4	Zemní práce a základy																													
4	Osazování vybavení																													
4	Ostatní práce																													
4	Kompletace a vyklizení staveniště																													

Pozn:

Legenda:  Realizace prací dle TP  Ukončení prací  Technologická přestávka



Zpracoval: Ing. Karel Pelán - za KPS stavby, s.r.o.

Investor: Město Sedlčany

TDI:

Datum: 20.9.2020