









**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1918/40100  
„Výroba a výměna stabilizátorů a revize 120mm min“**






(dále jen „**Dodatek č. 2**“ nebo „**tento Dodatek č. 2**“)

**Článek I.  
Smluvní strany**

- 1.1. **Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM**  
se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín  
jehož jménem jedná: Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu  
zápis v OR: oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze  
IČ, DIČ: 242 72 523, CZ24272523  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Držitel zbrojní licence:   
Osoba oprávněná k jednání:   
ve věcech smluvních:   
  
ve věcech technických:   
  
Adresa pro doručování:   
  
ID datové schránky: 

(dále jako „**objednatel**“ nebo obecně „**smluvní strana**“)

a

- 1.2. **STV GROUP a.s.**  
se sídlem: Žitná 1656/45, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Davidem Hácem, statutárním ředitelem společnosti  
zápis v OR: oddíl B, vložka 6590 vedená u Městského soudu v Praze  
IČ, DIČ: 261 81 134, CZ26181134  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Držitel zbrojní licence:   
  
Osoba oprávněná k jednání:   
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických a organizačních

Adresa pro doručování korespondence

ID datové schránky:

(dále jako „**zhotovitel**“ nebo obecně „**smluvní strana**“)

## Článek II.

### Prohlášení smluvních stran

2.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne 27. 9. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo č. 1918/40100 „Výroba a výměna stabilizátorů a revize 120mm min“ (dále jen „**Smlouva**“ nebo „**tato Smlouva**“).

## Článek III.

### Předmět Dodatku č. 2

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1. **Znění článku IV, odst. 4.2 Smlouvy se mění následovně:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy v následujících lhůtách:

– 2 000 ks 120 mm min EOF M do 10. 12. 2019, a to za podmínky, že nástřel prachu bude proveden nejpozději do 23.10.2019

– 5 000 ks 120 mm min EOF M a 7 000 ks 120 mm min EOFd M do 4. 12. 2020.

Harmonogram plnění díla jsou oprávněni schvalovat zástupci smluvních stran ve věcech technických a organizačních.

## Článek IV.

### Závěrečná ustanovení

4.1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

4.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Sla

.....

za V

Ing