

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** CN 19/20-  
**MP,VCP- MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti**  
 ver2  
**Dodatek č.2 - VCP,MP**

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště** IČO: **00291471**  
**Masarykovo nám.19** DIČ: **CZ00291471**  
**68601 Uherské Hradiště**

**Zhotovitel:** **STAVSPEKTRUM s.r.o.** IČO: **25526863**  
**Sokolovská 758** DIČ: **CZ25526863**  
**68601 Uherské Hradiště**

**Vypracoval:** **Ing.L.Šproch**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-31 299,35
PSV	-580 984,65
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	5 500,00
<b>Celkem</b>	<b>-606 784,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-606 784,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-127 425,00 CZK</b>

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **-734 209,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>MSRA_SO04/1A</b>	<b>SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - stavební</b>	<b>0,00</b>	<b>-309 265,77</b>	<b>-64 945,81</b>	<b>-374 211,58</b>	<b>51</b>
03	SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část	0,00	-309 265,77	-64 945,81	-374 211,58	51
<b>MSRA_SO04/1E</b>	<b>SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - ZTI, ÚT</b>	<b>0,00</b>	<b>93 210,02</b>	<b>19 574,11</b>	<b>112 784,13</b>	<b>-15</b>
01	VCP - voda podhledy	0,00	4 340,86	911,58	5 252,44	-1
02-var1	Ot.tělesa - varianta bílé-lakované, úpr.přípojek	0,00	94 614,12	19 868,97	114 483,09	-16
03	Vpusti v sociálce a vývody umyvadla	0,00	12 405,18	2 605,09	15 010,27	-2
04	SO 04.1 Zdravotně technické instalace -ZTI MP	0,00	-362 161,70	-76 053,96	-438 215,66	60
05	SO 04.1 Zdravotně technické instalace -ZTI VCP	0,00	313 044,81	65 739,41	378 784,22	-52
06	Repase rozvaděče UT - rozvaděč 1.sociálky	0,00	3 985,65	836,99	4 822,64	-1
07	Přeložka vody-páteřní rozvod	0,00	1 888,27	396,54	2 284,81	0
08	VCP-rozhodčí, posilovna, tělesa kabiny,sifiny umyv.	0,00	25 092,83	5 269,49	30 362,32	-4
<b>MSRA_SO05</b>	<b>SO 05 Sanace vlhkosti východní tribuna II.část</b>	<b>0,00</b>	<b>-390 728,25</b>	<b>-82 052,93</b>	<b>-472 781,18</b>	<b>64</b>
05	SO 05 Sanace vlhkosti východní tribuna II.část	0,00	-390 728,25	-82 052,93	-472 781,18	64
Celkem za stavbu		0,00	-606 784,00	-127 424,63	-734 208,63	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 017,66	-1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 293,33	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 496,21	-2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-226 901,70	37
5	Komunikace	HSV			27 848,74	-5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-19 433,12	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			36 339,97	-6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 452,07	-1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 535,23	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			364,82	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-23 652,79	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 724,42	-4
711	Izolace proti vodě	PSV			44 764,83	-7
713	Izolace tepelné	PSV			-220 251,20	36
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 195,96	-1
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 105,70	-2
725	Zařizovací předměty	PSV			-45 251,85	7
733	Rozvod potrubí	PSV			17 753,36	-3
734	Armatury	PSV			14 350,16	-2
735	Otopná tělesa	PSV			68 354,21	-11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-48 689,05	8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			91 519,21	-15
781	Obklady keramické	PSV			-131 023,48	22
783	Nátěry	PSV			6 488,03	-1
784	Malby	PSV			-398 300,53	66
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			120 615,81	-20
ON	Ostatní náklady	ON			5 500,00	-1
Cena celkem					-606 784,00	100