

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU

č. 019

Název změny:

Stavební úpravy okolí SKC

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

V Kuřimi dne: 20. srpna 2018

Za zhotovitele převzal:

Dne: 20.8.2018

1. Stručný popis požadované změny:

Důvodem ke změně je zajištění dokončení venkovních prací v bezprostředním okolí stavby, k datu dokončení rekonstrukce SKC Kuřim.

2. Odůvodnění požadované změny:

Provedením výše uvedených změn bude zajištěno povolení k užívání stavby SKC Kuřim.

3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změn je nutné k povolení užívání stavby a zahájení provozu SKC Kuřim po rekonstrukci. Provedení změn nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

TDI s provedením změny souhlasí.

4. Vyjádření GP k požadované změně:

GP s provedenou změnou souhlasí. Bez provedení výše specifikovaných změn je zahájení provozu stavby po rekonstrukci nemožné.