

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 016

Název změny:

**Změna svítidel dle revize PD 2018**

Celková cena změny: **Kč 2.876.399, 03 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 016, vypracovaného objednatelem dne 20. srpna 2018 a předaného zhotoviteli dne 20. srpna 2018

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 016 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 016- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 3. září 2018

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

dne: 11.9.2018

jméno, funkce, podpis