

PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 007

Název změny:

Změna vzduchotechnických jednotek na ekodesign 2018

Celková cena změny: **Kč 1.119.769,23 (bez DPH)**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 007, vypracovaného objednatelem dne 11. května 2018 a předaného zhotoviteli dne 11. května 2018

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 007 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 007- Položkový rozpočet změny díla.

Příloha č. 2 Zápis z KD stavby č.16

Příloha č. 3 Dopis GP z 2. května 2018

Poznámka:

1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo

Podklad k rozhodnutí je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel a dva výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 31. 5. 2018

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 6. 6. 2018

jméno, funkce, podpis