



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **Realizace Mlatového chodníku podél Úšovického potoka
Úsek Anglická ul. – Dobrovského ul.**

(č. smlouvy objednatele: S420 /20) uzavřené dne 06.08.2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: S 575/20

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řezník, telefon: +420 354 922 183,
František Malina, tel. +420 354 922 275

1.2 Zhotovitel:

Název subjektu: stavby VILDT s.r.o.

Drmoul 352, 353 01 Mar. Lázně, IČO: 29118221, DIČ: CZ29118221

zast. Jaroslavou Barkovou, jednatelkou

Bankovní spoj.: 270757678/0300 ČSOB, a.s.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jaroslava Barková, jednatel, tel.: 731 651 901

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Vildt, technik, tel.: 739 062 673

2 Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 06. 08. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Realizace mlatového chodníku podél Úšovického potoka, úsek Anglická ul. – Dobrovského ul.“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 4.2 a 4.4 Smlouvy o dílo dohodly na jejích níže uvedených změnách.

2.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění ve smyslu termínu dokončení a předání díla, a to z důvodu již nevhodných klimatických podmínek pro dokončení díla v souvislosti s použitou technologií provádění povrchů mlatového chodníku. Na základě výzvy zhotovitele bude stavba převzata objednatelem s uvedením všech nedokončených prací a nedodělků, které budou ze strany zhotovitele dokončeny a předány do konce měsíce dubna v roce 2021. Zhotovitel nese za takto nedokončené dílo a za jeho stav do doby úplného zhotovení plnou zodpovědnost a v náhradním termínu je povinen dílo řádně dokončit. Až po úplném dokončení díla počíná běh záruk dle článku 14 Smlouvy o dílo a budou uhrazeny zbývající platební závazky objednatele.

2.3 Původní celková cena za provádění díla dle Smlouvy o dílo se nemění. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním dokončením a provedením díla.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a povinnosti uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku v registru zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednatel.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

3.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne
Za objednatele:

v Drmoulu dne 12. 10. 2020
Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta města

.....
stavby VILDT s.r.o.
Jaroslava Barková
jednatel