

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 31.1.2017

na realizaci veřejné zakázky s názvem „Obnova fasád nemovitých kulturních památek v Žatci“ pro část 1) s názvem „Oprava fasády domu č.p. 137 Hošťálkovo nám. v Žatci“.

Smluvní strany:

Objednatel: Město Žatec, zastoupené Vladimírem Martinovským

Se sídlem: Kovářská 1257, 438 01 Žatec

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

Kontaktní osoba: Vladimír Martinovský

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

jako smluvně pověřený správce nemovitého majetku Města Žatce IČ 00265781.

dále jen „objednatel“

Zhotovitel : SWH STAVBY, s.r.o.

Se sídlem: Lipská 4696, 430 03 Chomutov

IČ: 25487027

DIČ: CZ 25487027

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20442

Zastoupena jednatelem společnosti: Milanem Výborným Turkem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel/fax spojení:

mobil:

E-mail:

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se z důvodu administrativní chyby zhotovitele projektové dokumentace a neuvedení plánované výměny 5 ks garážových vrat, 5ks výdřevy nadsvětlíku a repase 1 ks dřevěných vrat a s tím souvisejících prací v závazném stanovisku které vydal MěÚ Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, úsek památkové péče čj. MUZA 28759/2016 ze dne 3.11.2016, dohodly na nerealizování těchto stavebních prací. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je upravený Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby. V návaznosti na uvedené a v souladu s odstavcem 6.6. dojde ke změně celkové ceny za provedení díla.

I.

V článku 6. Cena díla se ruší odstavec 6.1. uvedený ve smlouvě o dílo ze dne 31.1.2017 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Obnova fasád nemovitých kulturních památek v Žatci“ pro část 1) s názvem „Oprava fasády domu č.p. 137 Hošťálkovo nám. v Žatci“ a nahrazuje se jeho novým zněním takto:

6.1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí :

Položka	Cena bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Cena celkem vč. DPH
Celková nabídková cena	468 565,69	70 284,90	538 850,59

II.

Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku se ruší v článku 6. Cena díla odstavec 6.1. uvedený ve smlouvě o dílo ze dne 31.1.2017 a nahrazuje novým zněním uvedeným v tomto dodatku,

V ostatních ujednání zůstává původní smlouva o dílo ze dne 31.1.2017 beze změn.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Žatci, dne :

V, dne:.....

.....
Město Žatec
zast. Vladimírem Martinovským

.....
zhotovitel