




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

# LESYČR



## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ – PRV**

**Název veřejné zakázky:  
Projekt přeměny PND na LHC Litvínov (LR 3)  
- PRV 8. kolo 2019**

veřejná zakázka evidována zadavatelem pod číslem: Z2019-039877// 099/2019/167  
číselný kód zakázky: 235176

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ – PRV  
UZAVŘENÉ DNE 17.1.2020 (dále jen „Smlouva“)**

uzavřený v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

**I. Smluvní strany**

**1. Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený Ing. Pavlem Rusem, ředitelem KŘ Teplice  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

ID schránky: e8jcfns

(dále jako „Lesy ČR“)

**a**

**2. UNILES, a.s.**

IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706

se sídlem Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 340

zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 15003431/0100

ID schránky: ipggthp

(dále jako „Smluvní partner“)

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

**II. Předmět Dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je narovnání požadovaného množství sadebního materiálu uvedeného v příloze č. P4 Ceník pěstebních činností (Příloha č. P3 Ceník pěstebních činností, část B – ceník SaMa) Smlouvy na Sumář smluvního sadebního materiálu uvedeného na str. 27 Projektu přeměny PND na LHC Litvínov (LR 3) – PRV 8. kolo 2019, který je přílohou č. P1 Smlouvy.
2. V důsledku narovnání množství sadebního materiálu dle bodu 1. tohoto článku dojde ke změně ceny uvedené v položkovém ceníku, tj. P4 Ceník pěstebních činností (Příloha č. P3 Ceník pěstebních činností, část B – ceník SaMa).

3. Příloha č. P4 Ceník pěstebních činností v upravené – aktualizované podobě je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. P4 Ceník pěstebních činností přiloženou ke Smlouvě.
4. Smluvní strany prohlašují, že mají i nadále zájem na plnění Smlouvy a že vzniklé méněpráce vzhledem ke svému charakteru a finanční hodnotě plnění předmětu Smlouvy neohrožují, ani mu nebrání.
5. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení Smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti upravená Smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto Dodatku č. 1 a jeho příloze, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí Smlouvou.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní partner jeden stejnopis.
2. Dodatek č. 1 je součástí Smlouvy o provádění pěstebních činností – PRV uzavřené dne 17.1.2020.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s písm. b) odst. (4) § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které se dodatek váže vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost vázána na uveřejnění Dodatku č.1, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek včetně jeho přílohy před podpisem přečetly, porozuměly Dodatku i všem jeho jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto jeho přílohy:
  - Příloha č. P4 – Ceník pěstebních činností (Příloha č. P3 Ceník pěstebních činností část A – ceník PČ; Příloha č. P3 Ceník pěstebních činností část B - ceník SaMa)


V Teplicích dne

9.10.2020

V Rumburku

dne

9.10.2020



**Lesy České republiky, s.p.**  
**Ing. Pavel Rus**  
**ředitel KŘ Teplice**

Lesy České republiky, s.p.  
255 00 Hlíz, ul. 11.10.10, Hoř. Bratři Králové  
100 08 Hradec Králové  
IČ: 42196431, DIČ: CZ42196431  
Krajské ředitelství Teplice  
ul. Varnsdorfská 287/11, 415 01 Teplice

**UNILES, a.s.**  
**Ing. Petr Jelínek**  
**předseda představenstva**

UNILES, a.s. ©  
Jiříkovská 913/13  
408 01 Rumburk  
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706

**PŘÍLOHA Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ**

## Nabídka na pěstební činnosti - PRV

firma: UNILES, a.s.  
IČ: 47307706  
zastupuje: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED]  
ulice: Jiříkovská 913/18  
obec: Rumburk  
PSČ: 408 01

nabídková cena ( $NC_{CELKEM}$ ) bez DPH je

4 486 762 Kč

Vzorec pro výpočet nabídkové ceny:

$$NC_{CELKEM} = C_{PČ} + C_{SaMa}$$

číslo LS:	235
název LS:	Litvínov
kód zakázky:	235167
název zakázky:	Projekt přeměny PND na LHC Litvínov (LR 3) – PRV 8. kolo 2019
těžba celkem:	0 m <sup>3</sup>

z toho:

cena pěstebních činností ( $C_{PČ}$ ):	4 212 732 Kč
cena sadebního materiálu ( $C_{SaMa}$ ):	274 030 Kč
	0
	0
DPH 21%	942 220 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 428 982 Kč

## Příloha č. P3 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

Nabízená cena pěstebních činností (C<sub>PČ</sub>): 4 212 732 Kč

kód zakázky:	235167
název zakázky:	Projekt přeměny PND na LHC Litvínov (LR 3) – PRV 8. kolo 2I
název LS:	Litvínov

firma: UNILES, a.s.  
 IČ: 47307706  
 ulice: Jiříkovská 913/18  
 obec: Rumburk 408 01

8

CK	podvýkon	MJ	cena (Kč/MJ)	poznámka
12061	Příprava půdy na holné - chem. v pružích	ha	2 940	
12152	Příprava půdy mech. celoplošně dozer s rozčleněním a zpřístupněním	ha	53 200	
16082	První sadba, podsadba do připravené půdy –ruční, důlkovač	1000 ks	4 200	
22042	Oplocenky z nov. mař. – drátěná, horská	km	343 770	
22045	Oplocenky z nov. mař. – kovová	km	179 946	
23139	Nálěr/násáň sazencí repeleny - před výsadbou	1000 ks	420	
41011	Přihnojování lesních kultur k sazenicím	1000 ks	3 738	
43051	Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoly	ha	44 800	

# Příloha č. P3 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

Nabízená cena sad. materiálu (C<sub>SaMa</sub>):

**274 030 Kč**

kód zakázky:	235167
název zakázky:	Projekt přeměny PND na LHC Litvínov (LR 3) – PRV 8. kolo 2019
název LS:	Litvínov

firma: UNILES, a.s.

IČ: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

Součet z množství [tis.ks]***						
CK	dřevina	typ	třída*	oba**	Celkem	cena [Kč/tis.ks]***
1255	SM	sazenice	5 mm	SAD	8,52	11 500
30255	MD	sazenice	5 mm	SAD	8,1	11 500
50255	BK	sazenice	5 mm	SAD	5,6	11 500
65255	BRP	sazenice	5 mm	SAD	1,48	12 500

\* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloostrošků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm). min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

\*\* PRK-prostokohenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

\*\*\* u semenného materiálu množství v [kg]

