

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 9/2020
Rekonstrukce střechy, ul. Horní č.p. 137, Prachatice

Č.II.
Smluvní strany

1.

Objednatel:	město Prachatice
Sídlo:	Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor Schrenk
IČ:	002 50 627
DIČ:	CZ 00250627
Bank. spojení:	GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice
Číslo účtu:	

a

2.

Zhotovitel:	SEIBL s.r.o.
Sídlo:	Krumlovská 1126, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Františkem Seiblem – jednatelem společnosti
IČ:	28084063
DIČ:	CZ28084063
Bank. spojení:	KB Prachatice
Číslo účtu:	

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 16276

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 9/2020 ze dne 31.3.2020.

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB

Zhotovitel: František Seibl

Ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec

TDI: Ing. Josef Růžička

Zhotovitel: František Seibl

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku IV. Cena díla:

Čl. IV Cena díla:

1. Cena díla je upravena dle změnového listu č. 1 ze dne 15.10.2020 (viz. příloha tohoto dodatku) a to zvýšením ceny o: **64.859,10 Kč bez DPH.**

Celková cena za dílo upravená dle změnového listu tedy činí: **739.314,14 Kč bez DPH.**

Tato cena je doložena změnovým listem zhotovitele, tj. oceněným soupisem víceprací a méněprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne 15.10.2020

za zhotovitele:

za objednatele:

František Seibl
jednatel společnosti SEIBL s.r.o.

Ing. Libor Schrenk
jednatel MSDB s.r.o Prachatice