

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 105/2020/OR

„Mohelnice, náměstí Kosmonautů, opravy chodníků“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | EKOZIS spol. s r. o. , Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh |
| Zástupený: | Ing. Petr Blažek, jednatel |
| IČ: | 41031024 |
| DIČ: | CZ41031024 |
- 

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 29. 05. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, náměstí Kosmonautů, opravy chodníků**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu rozšíření předmětu díla. Konkrétně jde zejména o tyto práce:

- demontáž starých a montáž nových laviček,
- dláždění ploch pod lavičkami,
- odstranění původních obrubníků v zeleni, které dříve ohraničovaly dětské hřiště,
- opravu stávajících ploch pro pěší,

kteří nebyly součástí zadávacího řízení.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět smlouvy a článku IV. Cena díla takto:

- a) článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku,

b) článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21%, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	1 491 962,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	169 552,66 Kč
Celková cena díla	bez DPH	1 661 514,66 Kč
	DPH 21%	348 918,08 Kč
	Celk. s DPH 21%	2 010 432,74 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.


3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 19. 10. 2020 usnesením č. 134416/11RM/2020.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – rozpočet

Za objednatele:

V Zábřehu dne 20.10.2020



Ing. Pavel Kuba, starosta



Za zhotovitele

V Mohelnici dne 20.10.2020



Ing. Petr Blažek, jednatel

