

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Ve Svahu 775/1a, 734 01 Karviná-Ráj  
zastoupeno Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem školy

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

c) ,

telefon:

e-mail:

IČ: 62331353  
DIČ: CZ62331353  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1721590359/0800  
**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 Stavby Zdražila s.r.o.

zastoupena: Václav Zdražila, jednatel společnosti

se sídlem:

jednání ve věcech technických: **Václav Zdražila**

IČ: 29457581  
DIČ: CZ29457581  
telefon:  
fax:  
e-mail:  
bankovní spojení: KB  
č. účtu: 107-4234800287/01  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 16. 04. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**ZŠ Borovského – Vybavení školné cvičné kuchyně.**“ (dále též „„dílo““) dle projektové dokumentace a rozpočtu zpracované Ing. Jiřím Novotným v 01/2015.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 41 202Kč bez DPH**, a méněpráce ve výši **- 23976 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č.1.

**Cena díla se zvyšuje o + 17 226Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>140492 Kč</b> |
|---------------------|------------------|

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.,,

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>157718 Kč</b> |
|---------------------|------------------|

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.,,

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel

1 vyhotovení.

- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 3. 10. 2020

za objednatele

.....  
Mgr. Libor Stáňa, ředitel školy

