

číslo objednatele: 087/OI-PD/18-Za-1

Číslo zhotovitele: 190125

DODATEK Č.2 SMLOUVY

na vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Přeložka silnic 11/461 a 11/443 (jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711


DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověření k jednání ve věcech technických:



Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupen:

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377


Zapsán v obch. rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. - pobočka Ostrava,
č.ú. 1022147761/0100

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:



se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění předmět, cena, termíny plnění a v této souvislosti i platební podmínky. Zhotovitel musí projektovou dokumentaci přepracovat pro společné povolení, protože bez zavinění smluvními stranami vyvstala nutnost územního řízení na předmětnou stavbu. Důvodem je technické řešení odchylné od DÚR pro SO601 - Zabezpečení železničního přejezdu tratě č.314 žkm 4,087 a také předpokládané převedení silnice 11/461 do silnic I. třídy, což vyvolá změny šířky ochranného pásma a nutnost zajistit nové územní rozhodnutí na předmětnou stavbu. Jelikož silnice I. třídy spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, bude z předmětu vypuštěno zpracování PDPS a

PD, a inženýrská činnost - Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: Přeložka silnic 11/461 a 11/443 (jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká)

výkon AD a stejně tak budou vypuštěny další smluvní ujednání související s PDPS a AD.
Původní smlouva se mění takto:

V článku III. Předmět plnění se odstavce 2. nahrazuje novým zněním:

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) dopracovaná pro společné povolení (DUSP)

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné společné povolení. Součástí není řešení majetkoprávních vztahů.

V článku III. Předmět plnění se z odstavce 3. vypouští:

Harmonogram výstavby

Rozpočet, soupis prací dle platné vyhlášky (RTS, vč. výstupu v *.xls, *.xc4)

Ix výrobní výbor (PDPS)

návrh časového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech daných vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

V článku III. Předmět plnění se z odstavce 4. vypouští způsob předání dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto článku a doplňuje se:

- dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány takto: DSP ve 3 vyhotoveních (v tisku DSP paré 1,3,4)) a Ix na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. DUSP v 6 vyhotoveních a Ix na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.

V článku IV. Doba a místo plnění se odst. I.c) nahrazuje novým zněním:

c) projektovou dokumentaci pro společné povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30.09.2020.

V článku VI. Provádění díla, práva a povinností smluvních stran se vypouští z odst.2 bod h).

V článku VII. Cena díla se odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Části díla	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis) (čl. III, odst. 3 smlouvy)			

	Průzkumy: a) Stávajících IS b) Dendrologický c) IGP d) Hydrogeologický e) Pedologický f) Paspport stáv. objektů			
	1. část celkem			
2. část	PD pro stavební řízení (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)			
	2. část celkem			
3. část	PD stavby pro společné povolání (DUSP) (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)			
	3. část celkem			
Cena celkem				

v článku VII. Platební podmínky se mění text druhé a třetí odrážky odstavce 3. takto:

- po předání konceptu DSP bude uhrazeno 80% ceny za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, tj. 1 617 536 Kč + DPH a po předání čistopisu DSP bude uhrazena zbývající část ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.1 za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, tj. 404 384 Kč.
- po předání čistopisu DUSP dle čl. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, tj. 526 000 Kč + DPH.

Z článku VII. Platební podmínky se vypouští odst. 5 a 6

V článku XII. Smluvní pokuty se vypouští odstavce 3., 5. a 6;

V části C smlouvy se pojem „stavební povolení“ nahrazuje pojmem „společné povolení“.

V článku XIII. předmět plnění se vypouští odstavce l.b) a 6.

V článku XIV. Doba a místo plnění se 1. odrážka v odst. 1 nahrazuje novým zněním:

- žádost o vydání společného povolení do 14 dní od obdržení posledního vyjádření k DUSP

V článku XV. Úplata se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
SP	Inženýrská činnost pro zajištění společného povolení stavby	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Správní poplatky - refakturace bez DPH			
Cena celkem				

V článku XVI. Platební podmínky se odst.2 nahrazuje novým zněním:

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena takto: za práce pro vydání stavebního povolení vytaví fakturu na částku 155 000,- Kč + DPH po podpisu dodatku č.2 smlouvy a zbývající část odměny ve výši 280 000,- Kč + DPH mu bude uhrazena na základě faktury vystavené po předání pravomocného povolení a ověřených projektových dokumentací.

Závěrečná ujednání dodatku č.2


1. Ostatní ujednání původní smlouvy ve znění dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



.....

V Ostravě dne: 21.10.2020



SPRAVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úpckova 195/1, 702 00 Ostrava

v Ostravě dne 21.10.2020

