

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/20/2016/0057 uzavřené dne 19. 9. 2016

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 20**
Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9
Statutární orgán: Hana Moravcová, starostka
Bankovní spojení: XXXXX
IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192
ve věcech technických zastoupený Ing. Zdeňkem Vavruškou, vedoucím odboru hospodářské správy a investic, tel. XXXXX, e-mail: XXXXX
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **Ing. Ivan Řezáč**
(autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT č. 00001313)
Sídlo/místo podnikání: Šumavská 991/31, 120 00 Praha 2
Bankovní spojení:
IČ: 12492256
DIČ: CZ5505150651
Kontakt: tel. XXXXX, e-mail: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 19. 9. 2016 na dílo na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy a přístavba stodoly v areálu Chvalské tvrze pro společenský sál se zázemím“ následovně:

Původní článek III. odst. 1:

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu činností v následujících termínech:

Projektová dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení do: **4 měsíců** od podpisu smlouvy.

Nový článek III. odst. 1:

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu činností v následujících termínech:

Projektová dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení do: **5 měsíců** od podpisu smlouvy.

Tento dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každé smluvní straně náleží jedno vyhotovení podepsané zástupci smluvních stran.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 10. 1. 2017 usnesením č. RMC/77/6/0595/17.

V Praze 24. 1. 2017

Podpisy smluvních stran

Objednatel:
Hana Moravcová
starostka MČ Praha 20

Zhotovitel:
Ing. Ivan Řezáč