

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy č. Z_S14_12_8120039151

Smluvní strany

1) Provozovatel distribuční soustavy:

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**
sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
licence: na distribuci elektřiny č. 121015583
registrace OTE: č. 715
bank. spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 35-4544580267/0100
Kontaktní údaje: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28
zákaznická linka: 840 840 840
webová adresa: www.cezdistribuce.cz,
e-mail: info@cezdistribuce.cz
zastoupen p. Ing. Vít Grabec, pozice: Vedoucí oddělení Připojování Morava, na základě pověření ze dne 7. 10. 2010

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28
Zákaznická linka: 840 840 840; www.cezdistribuce.cz; E-mail: info@cezdistribuce.cz

dále jen „PDS“

a

2) Žadatel:

Statutární město Ostrava Městský obvod Polanka nad Odrou, Číslo zákazníka: 13685654
IČ: 845451
Ulice: 1. května 1
Obec: Ostrava, Dodací pošta: Ostrava 25, PSČ: 725 25
Zástupce: Pavel Bochnia, starosta

Kontaktní údaje: adresa pro doručování:

Statutární město Ostrava Městský obvod Polanka nad Odrou
Ulice: 1. května 1
Obec: Ostrava, Dodací pošta: Ostrava 25, PSČ: 725 25

dále jen „Žadatel“

uzavírají tuto smlouvu:

**Čl. I.
Úvodní ustanovení**

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 08.04.2013 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120039151, jejímž předmětem jsou závazek uzavřít za podmínek uvedených ve Smlouvě budoucí smlouvu o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy a dále závazky smluvních stran splnit povinnosti nezbytné k zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy.
- 2) PDS požádal Žadatele o navýšení ceny díla stavby PDS, a proto PDS a Žadatel přistupují k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě. Důvodem navýšení ceny je, že při podrobném projekčním návrhu je nutnost použít místo jednosloupové trafostanice, trafostanici kioskovou.

**Čl. II.
Předmět dohody**

- 1) Uzavřením tohoto dodatku se Žadatel a PDS tímto dohodli, že předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky dle čl. III, provozovatel, odst. 4. výše uvedené smlouvy, bude navýšena na částku 2.389.859,61 Kč.

- 2) Uzavřením tohoto dodatku se Žadatel a PDS tímto dohodli, že předběžný odhad celkové ceny za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost dle čl. III, Žadatel, odst. 4. výše uvedené smlouvy, bude navýšena na částku 385.778,94 Kč.
- 2) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že případné náklady vzniklé přijetím tohoto dodatku budou součástí nákladů účtovaných následně Žadateli.

**Čl. III.
Závěrečné ustanovení**

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 3) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 4) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

Schváleno usm. RM06 Polanky n. O. č. 1300/86 dne 5.3.2014

V Obřane, dne - 3 -04- 2014

V OSTRAVĚ, dne 13. 3 2014

Provozovatel distribuční soustavy

Žadatel