

SMLOUVA O DÍLO č. 1623-2/19 – DODATEK č.1

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
na zhotovení projektové dokumentace na akci

„ZOO Ústí nad Labem – novostavba pavilonu zoborožců na p. p. č. 1210/1, k. ú. Krásné Březno“

článek 1. Smluvní strany

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

ING. ARCH. VLASTIMIL STRÁNSKÝ – ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

podnikající jako fyzická osoba

s místem podnikání: Jiřího z Poděbrad 56/1, 405 02 Děčín VI

IČO: 44573707

DIČ: CZ5709152790

na straně jedné jako **z h o t o v i t e l**

a

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Drážďanská 454/230

400 07 Ústí nad Labem

IČO: 000081582

DIČ: CZ00081582

zastoupená ředitelem Ing. Romanem Končelem

na straně druhé jako **o b j e d n a t e l**

společně jako **s m l u v n í s t r a n y**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **dodatek č.1** ke smlouvě o dílo , kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanovení této smlouvy.

článek 4. Doba plnění – změna termínu plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje, že dokončené dílo předá objednateli nejpozději **do 15.12.2020**.
- 4.2 Prodlení zhotovitele se závazkem předat dokončené dílo delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

V Ústí nad Labem dne 22.10.2020

Za objednatele **Zoologická zahrada Ústí nad Labem,**
příspěvková organizace

Drážďanská 454/23

Ústí nad Labem

IČO: 000081582 DIČ: CZ00081582

objednatel

V Děčíně dne 19/10/2020

Za zhotovitele



Ing. arch. Vlastimil Stránský

zhotovitel