

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Obchodní společnost **DERATEX, spol. s r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky**, zastoupená jednatelem společnosti **Tomášem Bubrinkou**

IČO: **18810624**

DIČ: **CZ18810624**

Zapsána: KS Brno, oddíl C, vložka 1336

Bankovní spojení - **ČSOB Zlín, č. ú.** [REDACTED]

/ dále jako zhotovitel /

a

Obchodní název: **Město Veselí nad Moravou**

Sídlo: **Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, PSČ 698 61**

Zastoupený/á/: **p. JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D. - starostou**

IČO : **00285455**

DIČ: **CZ00285455**

Bankovní spojení: **Česká Spořitelna č.ú.** [REDACTED]

/ dále jako objednatel /

u z a v í r á j í

podle §2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění následující dodatek ke smlouvě o dílo:

Mění se následující článek:

Čl. 4

Doba provedení díla

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Deratizace bude prováděna vždy ve II. čtvrtletí roku 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.

S uzavřením tohoto dodatku souhlasila Rada Města Veselí nad Moravou na své 53. schůzi dne 05.10.2020 usnesením 10/53/RMV/2020.

Ve Veselí nad Moravou dne:

Ve Zlíně dne:

Podpis (razítko) objednatele

podpis (razítko) zhotovitele