

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ
o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů
na kalendářní rok 2020 ze dne 20. 2. 2020

Smluvní strany

1. Česká kancelář pojistitelů

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. A 49763

sídlo: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4

zastoupená: Mgr. Janem Matouškem, výkonným ředitelem

IČO: 70099618

DIČ: CZ 699002538

██
██
(dále jen „Poskytovatel“)

a

2. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 946

sídlo: Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc

zastoupená: Ing. Andreou Rakovičovou, MBA, ředitelkou

IČO: 00849103

DIČ: CZ00849103

██
██

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 20. 2. 2020

Čl. I

1. Článek I odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

„Doba realizace prostředků z fondu: od **1. 1. 2020** do **28. 2. 2021**.“

Čl. II

1. Článek II. odst. 3 písm. b) se nahrazuje následujícím zněním:

„Příjemce se zavazuje:

b) předložit Poskytovateli písemnou zprávu o průběžném věcném plnění projektu za I. pololetí 2020 do **31. 7. 2020**, za II. pololetí 2020 do **28. 2. 2021** a závěrečné vyúčtování použití poskytnutých prostředků za celý projekt nejpozději do **31. 7. 2021**.“

Čl. III

1. V Článku IV. odst. 4 se slova: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od dne účinnosti této smlouvy do 31. 3. 2021.“ nahrazují slovy: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do **31. 8. 2021.**“
2. V článku IV. odst. 7 se doplňuje následujícím zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

*Příloha č. 3 - Žádost o prodloužení doby realizace prostředků z fondu zábrany škod ČKP
pořízení sanitního vozidla ZZS – typ C“*

Čl. III

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, zůstávají nedotčeny.
2. Nedílnou součástí Smlouvy je Žádost o změnu projektu ze dne 21. 9. 2020 jako její příloha č. 3.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Příjemcem v registru.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Olomouci dne 8 - 10 - 2020

V Praze dne 20. 10. 2020


Za příjemce:



Ing. Andrea Rakovičová, MBA
ředitelka
Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Aksamitova 557/8, 779 00 OLOMOUČ
(19)

Za poskytovatele:



Mgr. Jan Matoušek
výkonný ředitel
Česká kancelář pojistitelů



Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc

Česká kancelář pojistitelů
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE/LINKA:

MÍSTO ODESLÁNÍ (datum):

ZZS 886/2020

V Olomouci dne 21. 9. 2020

**Žádost o prodloužení doby realizace prostředků z fondu zábrany škod ČKP
– Pořízení sanitního vozidla ZZS – typ C**

Vážení,

dovolujeme si Vás požádat o prodloužení doby realizace prostředků obdržených z fondu zábrany škod ČKP. Doba realizace je stanovena ve smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na kalendářní rok 2020 do 31. 12. 2020. ZZS OK obdržela finanční prostředky ve výši 1 781 014 Kč včetně DPH.

V současné době probíhá veřejná zakázka pod názvem **Pořízení sanitního vozidla ZZS – typ C** a „ZZS Olomouckého kraje – zdravotnická zástavba speciálního zdravotnického vozidla – 2020“ a je realizována v souladu se Základními principy pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Cílem projektu je pořízení sanitního vozidla, které bude následně speciálně vybaveno a určeno jednak pro přepravu pacientů s podezřením na závažné infekční onemocnění a zároveň pro bezpečný transport pacientů s vysokou hmotností. Vybavení sanitního vozidla bude Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje financovat ze zdrojů SR na krizovou připravenost poskytovatele ZZS. Registraci z Ministerstva zdravotnictví na část projektu obdržela ZZS OK až 10. 7. 2020, což bylo důvodem posunutí vyhlášení veřejné zakázky a předpoklad, že vozidlo bude předáno dodavatelem do 31. 12. 2020 se nenaplní. **Proto Vás žádáme o posunutí realizace prostředků do 28. 2. 2021.** Finanční prostředky určené na pořízení sanitního vozidla ZZS – typu C budou v souladu s ustanovením čl. II., odst. 3, písm. b) smlouvy řádně vyúčtovány rovněž do 28. 2. 2021.

S pozdravem

Ing. Andrea Rakovicová, MBA
ředitelka ZZS OK

Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Aksamitova 557/8, 779 00 OLMOUC
(19) 422 511 222

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

TELEFON:

DATOVÁ SCHRÁNKA

E-mail:

CZ00849103

+420 595 511 222

ID: j9ymvs2