

Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO
číslo: 2020003

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Registrace: KS Brno B/1147
Zastoupená: xxx ředitelem společnosti

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek
xxx, vedoucí TP
xxx, vedoucí PV

IČ: 49451871 Bankovní spojení: Komerční banka
DIČ: CZ49451871 xxx

1.2. ZHOTOVITEL: AQOL s.r.o.

Adresa : Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupený : xxx,
jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: xxx
- ve věcech technických: xxx
xxx

IČ: 05109469 Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
DIČ: CZ05109469 xxx

Společnost AQOL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289.

Z důvodu omezení pracovních činností vlivem epidemie COVID-19 a z důvodu technických změn při zajišťování podkladů pro zhotovitele uzavírají objednatel a zhotovitel tento dodatek č. 1 ke SOD na zpracování PD „**Oprava a rekonstrukce VDJ Barbořina 2x6000 m³**“, kterým se mění termín předání díla v bodě 5.1 následovně.

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli kompletní dílo do 30. 3. 2021 s možností dřívějšího plnění.
- 5.2 Dodržení tohoto termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele dojednané v této smlouvě.
- 5.3 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.
- 5.4 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vypracováním a odevzdáním dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

Ostatní články a ujednání smlouvy se nemění.

V Kroměříži, dne
Objednatel:

V Olomouci dne
Zhotovitel:

Xxx
ředitel společnosti

xxx
jednatel společnosti