


Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 až § 2635 Občanského zákoníku v platném znění
na zhotovení projektové dokumentace stavby
„*Sportovní volnočasový areál na ul. Valašské*“ v Ostravě - Nové Vsi,
nyní vedené pod názvem „*Hasičské cvičiště na pozemku parc. č. 461/2 v Ostravě – Nové Vsi, na
ul. Valašské*“

Název akce: *HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ*

Smluvní strany


1.1. Objednatel:

Statutární město Ostrava
Sídlo..... Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
Jehož jménem jedná **Městský obvod Nová Ves**
Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves
Zastoupený **Ing. Tomášem Lefnerem**, starostou
ve věcech smluvních i technických
IČ 00845451
DIČ CZ00845451, plátce DPH
Bankovní spojení 
Číslo účtu.....
Telefon.....
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Ing. Vladimír Hampl,
podnikající pod názvem **SPORTING – výstavba
sportovních zařízení**
Sídlo..... Masná 1324/1, P.O.Box 49,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 603 129 71
DIČ..... CZ481222193
Bankovní spojení 
Číslo účtu.....
Telefon.....
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku č. 3

2.1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je:

- 1) rozšíření Předmětu smlouvy
- 2) stanovení ceny za rozšíření předmětu smlouvy
- 3) doba plnění projektové práce a inženýrské činnosti pro stavební objekt hasičská věž

ad 1) Předmět smlouvy

- Čl. I smlouvy o dílo se doplňuje o projektové práce a inženýrskou činnost pro stavební objekt hasičská věž

ad 2) stanovení ceny za rozšíření předmětu smlouvy – stavební objekt hasičská věž

cena projekčních prací a inženýrské činnosti 58.632,- Kč bez DPH
DPH 21%12.313,- Kč
Cena celkem vč. DPH 70.945,- Kč

ad 3) doba plnění

odsouhlasený projekt hasičské věže do 31. 1. 2021
pravomocné stavební povolenído 30. 6. 2021

II. Závěrečná ujednání

Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek ke smlouvě o dílo bude na základě nabytí účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v registru smluv informačního systému veřejné správy Ministerstva vnitra, a to po dobu časově neomezenou. Zveřejnění zajistí objednatel.

Doložka platnosti právního jednání: o uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě rozhodl dne 7. 10. 2020 starosta městského obvodu Nová Ves vykonávající pravomoc rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a to usnesením č. UST/129/2020/1822- 2b).

Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti po zveřejnění v registru smluv informačního systému veřejné správy Ministerstva vnitra.

Dodatek č. 2 je sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží (čtyři) 4 a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení.

2 6 -10- 2020

2.6 -10- 2020

V Ostravě – Nové Vsi dne V Ostravě dne

.....
[Redacted Signature]

za objednatele:

Ing. Tomáš Lefner, starosta

[Redacted Stamp]

[Redacted Signature]

za zhotovitele:

Ing. Vladimír Hampl

podnikající pod názvem:

SPORTING – výstavba sportovních zařízení

[Redacted Stamp]