

Smluvní strany uzavírají na základě návrhu objednatele a po vzájemné dohodě tento **Dodatek č. 1** smlouvy o dílo spočívající ve změně doby a místa plnění.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souvislosti se vznikem změny v místě plnění závazku a dobou plnění závazku, při kterém nedochází ke změně celkové povahy zakázky, ani nemění hodnotu zakázky, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Nové znění Článku V., Doba a místo plnění, odstavce 1.:

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo podle této smlouvy nejpozději do **30.11.2020** (dále jen „doba plnění“).

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, odstavce 1-3 :

Požadovaným místem plnění je Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství **Hlinsko** – umístění na stávající meteostanici **Dřeveš** při silnici č. **II/355** v km 7,800 provozního staničení (GPS souřadnice **49°50'5,64"**, **15°55'25,24"**).

Předmětem této smlouvy je provedení díla, které spočívá doplnění bezkontaktního vozovkového senzoru na stávající meteostanici **Dřeveš** včetně zajištění dohledu a podpory provozních dat po dobu 5 let, a to v následujícím rozsahu a kvalitě:

Dodávka a instalace 2DRoad senzoru včetně zábleskové jednotky (flasheru)
Výměna stožáru stávající meteostanice **Dřeveš**
Vybudování nové základové patky pro stožár
Poskytnutí podpory a vzdáleného dohledu na dobu 5 let

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti bez změny.

Tento Dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv a je účinný dnem zveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne:
Za objednatele:

Ing. Miroslav Němec
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2020.10.22
13:11:34 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ve Zlíně dne:
Za zhotovitele:

Tomáš Juřík
Digitálně podepsal
Tomáš Juřík
Datum: 2020.10.23
09:15:49 +02'00'

Ing. Tomáš Juřík
Předseda představenstva
CROSS Zlín, a.s.