

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

NOVOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové – Plotička nad Labem

Zastoupený: jednatelem [REDACTED]

IČO: 45539006

DIČ: CZ45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 1034616/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č. 205/2019 ze dne 09.10.2019

uzavřený ve smyslu zákona ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na kompletní provedení díla:

„Komunikace na p.p.č.203/24 k.ú. NMnM a části ul. Bořetínská“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo.
2. V čl. V odst. 1 se navyšuje cena provedení díla.....

Cena po navýšení tedy činí:

Cena za vícepráce bez DPH.....302. 334,58 Kč

DPH.....63.490,26 Kč

Cena za vícepráce včetně DPH.....365.824,84 Kč

Cena za méněpráce bez DPH.....42.620,00 Kč
DPH.....8.950,20 Kč
Cena za méněpráce včetně DPH.....51.570,20 Kč

Celkové navýšení díla bez DPH.....259.714,58 Kč
DPH.....54.540,06 Kč
Celkové navýšení díla vč. DPH.....314.254,64 Kč

Celková cena díla po navýšení činí:

Celková cena díla bez DPH	2 189 154,69 Kč
DPH 21%	459 722,48 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 648 877,17 Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních ujednání se smlouva nemění.
2. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 05.10.2020 usnesením č. RM 49 - 2863/2020.

V Novém Městě nad Metují dne

V Hradci Králové dne 22.10.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....

jednatel firmy