

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

Jako **objednatel**, na straně jedné

a

Stavix s.r.o.

Se sídlem: ul. Tůrkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov

Zastoupený: ■■■■■

IČO: 27526984

DIČ: CZ27526984

Bankovní spojení: KB Nové Město nad Metují

Číslo účtu: 43-1019290217/100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 97/2020 uzavřené podle § 2586 a násl. Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní stavby:

„Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmět plnění Smlouvy dle článku III Smlouvy se upravuje o méně práce a více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 - změnový list č. 1
- 1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek V odst. 1 Smlouvy tedy zní takto:

1.3

Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých (cena zaokrouhlená na dvě desetinná místa) a činí:

Měněpráce bez DPH	-226 492,25 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>1 469 596,40 Kč</u>
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	1 243 104,15 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>261 051,87 Kč</u>
Celková cena dodatku č. 1 s DPH	1 504 156,02 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1

Celková cena díla dle SOD bez DPH	3 410 397,36 Kč
<u>Cena dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>1 243 104,15 Kč</u>
Cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH	4 653 501,51 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>977 235,32 Kč</u>
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH	5 630 736,83 Kč

II.

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku, se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1.
5. Tato dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 05. 10. 2020 usnesením č. RM 49-2852/20

Přílohy:

č. 1 - změnový list č. 1 ze dne 22. 09. 2020

V Novém Městě nad Metují dne 09. 10. 2020

V Novém Městě nad Metují dne 21.10.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel
Stavix s.r.o.