



uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.  
Smluvní strany**






**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**OSBAU s.r.o.**

Sídlem/místem podnikání: Přespolní 1377, 735 14 Orlová Poruba  
IČO: 02117436  
DIČ: CZ02117436  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
VS:  
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C 57 221  
Zastoupený:  jednatelem  
ve věcech smluvních:  jednatelem  
ve věcech technických:  jednatelem

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 21.05.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10213/2020/OIMH na realizaci stavby „**Vybudování centrální plynové kotelny pro dům Trocnovská 25**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 3 325 210,07 Kč bez DPH snižuje o částku 180 657,37 Kč bez DPH takto :

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	3 325 210,07 Kč
Méněpráce bez DPH	354 583,61 Kč
Vícepráce bez DPH	173 926,24 Kč
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	3 144 552,70 Kč
DPH 15%	471 682,91 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>3 616 235,61 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2333/RMOB1822/37/20 ze dne 19.10.2020. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn [REDAKCE], místostarosta.

**Příloha:** rekapitulace změnových listů a položkové rozpočty víceprací a méněprací

**Za objednatele**

V Ostravě dne 21.10.2020

**Za zhotovitele**

V Ostravě dne 23.10.2020

\_\_\_\_\_  
Ing. David Witosz  
místostarosta

\_\_\_\_\_  
[REDAKCE]  
jednatel společnosti

Příloha k dodatku č. 1 SOD č. 10213/2020/OIMH

**Rekapitulace Změnových listů**

Stavba: Vybudování centrální plynové kotelny pro dům Trocnovská 25

Objednatel: SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Projektant: ██████████

Číslo	Popis	Cena celkem	Vícepráce	Méněpráce
ZL001	Úpravy podlah v kotelně	-259,71 Kč	530,70 Kč	-790,41 Kč
ZL002	Změna dispozice byty 4,5,6	342,84 Kč	53 937,81 Kč	-53 594,97 Kč
ZL003	Úprava zateplení půdy	-12 493,04 Kč	54 026,80 Kč	-66 519,84 Kč
ZL004	Rozvody ÚT, SDK předstěny	-7 016,20 Kč	39 999,91 Kč	-47 016,11 Kč
ZL005	Umyvadla v bytech 2, 7, 8 a ocenění méněprací	-168 336,37 Kč	12 603,02 Kč	-180 939,39 Kč
ZL006	Výlez na půdu	7 125,11 Kč	12 828,00 Kč	-5 702,89 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>-180 657,37 Kč</b>	<b>173 926,24 Kč</b>	<b>-354 583,61 Kč</b>

## ROZPOČET

Stavba: Trocnovská 25 - VCP  
 Objekt: ZL001 VCP + MNP kotelna

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
 Zhotovitel: OSBAU s.r.o  
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>HSV</b>								
<b>6 Práce a dodávky HSV</b>								
<b>6 Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								
1	R	635111132	násep ze stěrky, písku nebo kaménka pod podlahy s udusáním a urovňováním povrchu z kaménka drobného 0-4	m3	-0,188	915,00	-172,02	0,000
<b>9 Oslatní konstrukce a práce, bourání</b>								
6	R	965081113	Bourání podlah z dlažby bez podkladního roze nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spar pudních, plochy přes 1 m2	m2	3,000	54,90	164,70	0,000
7	R	965083121	Odstranění nátěpu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	0,600	488,00	292,80	0,000
<b>PSV</b>								
<b>713 Práce a dodávky PSV</b>								
<b>713 Izolace tepelné</b>								
3	R	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohového, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstva	m2	-6,250	30,50	-190,63	0,000
4	R	283723030	mm	m2	-6,375	67,10	-427,76	0,000
<b>762 Konstrukce tesářské</b>								
13	R	762811811	Demontáž záklopu stropu vřichních a zapuštěných z hrubých prken tl. do 32 mm	m2	3,000	24,40	73,20	0,000
<b>Celkem</b>							<b>-259,71</b>	<b>0,000</b>

ROZPOČET

Stavba: Trocnovská 25 - VCP  
Objekt: ZL 02 VCP + MNP Trocnovská

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	řinost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>42 992,70</b>	<b>4,380</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>11 616,58</b>	<b>1,604</b>
3	011	342272225.PFK	Práce z hladkých tvrdic Pofix P2-300 na tenkovrstvou maltu tl. 100 mm	m2	27,200	427,06	11 616,58	1,604
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>17 310,95</b>	<b>2,776</b>
35	R	612321111	Úprava vápencementová vnitřních ploch mašalena ručně jednotvsná, tloušťky do 10 mm hruba zařtená svislých konstrukcí stěn	m2	59,760	158,60	9 319,34	0,625
29	R	631311116	Mazanina z betonu prostěho bez zvýšených tláčků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30	m3	3,690	4 636,00	3 198,84	1,693
30	R	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržen, povrchu spodní vrstvy mazaniny lalí před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	3,690	183,00	129,27	0,000
31	R	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI	t	3,150	31 110,00	4 665,50	0,158
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>2 747,43</b>	<b>0,000</b>
1	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MvC tl. do 100 mm	m2	13,200	56,29	875,03	0,000
27	R	965083121	m2	m3	1,100	488,00	536,80	0,000
11	013	968061125R	Vývěšení dřevěných křidel dveří plochy do 2 m <sup>2</sup>	ks	3,000	20,86	62,58	0,000
2	013	969062246	Vybourání dřevěných ramu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m <sup>2</sup>	m2	6,600	70,70	468,62	0,000
13	013	969062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní, pl do 2 m <sup>2</sup>	m2	6,000	134,40	806,40	0,000
<b>997 Přesun sítě</b>							<b>6 414,01</b>	<b>0,000</b>
6	R	997012217	Vnitřní stavební oprava sítí a vybouraných hmot vodovodní do 60 m svisle ručně (násněním po schodech) pro halový a haly výšky přes 21 do 24 m	t	4,068	610,00	2 481,48	0,000
7	R	997013501	Dřívce sítí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,068	195,20	794,07	0,000
8	R	997013509	Dřívce sítí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další započalý 1 km přes 1 km	t	77,292	8,50	656,98	0,000
9	R	997013831	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	4,068	610,00	2 481,48	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>4 903,73</b>	<b>0,000</b>
10	R	998011003	Přesun hmot pro budovy vodorovně vstavných, bytoven, výrobců a staveb s nosnou sítí ou konstrukcí, zděnou z cihel, tvrdic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	4,231	1 159,00	4 903,73	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-42 649,86</b>	<b>0,000</b>
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>1 567,88</b>	<b>0,000</b>
32	R	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rozložení, pásy, deskami dní, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotvsná	m2	13,860	30,50	422,73	0,000
33	283	283722050	Deska z pěnového polystyrenu pro tvrdé zařtení v Baku (max. 2000 kg/m <sup>2</sup> ) 1000 x 500 x 50 mm	m2	14,130	67,10	948,12	0,000
34	R	998712103	Práce na montáži pro vložení tepelné stavebníky z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,170	1 159,00	197,03	0,000
<b>735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>							<b>-8 748,62</b>	<b>0,000</b>
14	R	735164511	Otopná tělesa trubková montáž teles na stěny, výšky tělesa Koralux RendoMAX, Koralux Rendo C assic, Koralux Rendo MAX - E, Koralux Rendo Classic - E) do 1500 mm	kus	-3,000	305,00	-915,00	0,000
15	484	484537392	Teleso otopné trubkové ocelové -topný žebřík kompenzaory KRMM 1500/450mm	kus	-2,000	2 684,00	-5 368,00	0,000
16	484	484537393	Teleso otopné trubkové ocelové -topný žebřík kompenzaory KRMM 1500/450mm	kus	-1,000	2 440,00	-2 440,00	0,000
36	R	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stavebníky z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,026	915,00	-23,62	0,000
<b>762 Konstrukce tesafské</b>							<b>5 338,18</b>	<b>0,000</b>
37	R	762611000R00	Demontáž dřevěného schodiště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
28	R	762811611	Demontáž zábradlí střešy vnitřních a zapuštěných z hrubých příken, tl. do 32 mm	m2	13,860	24,40	338,18	0,000
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>-5 901,51</b>	<b>0,000</b>
6	597	597611350	Dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 20 x 0,68 cm 1. ř.	m2	-4 760	375,00	-1 785,00	0,000
22	R	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených stávanými lepištěm: rožných nebo glazovaných protiskluzných nebo rolovaných do 50 ks/m <sup>2</sup>	m2	-14 490	463,60	-6 717,56	0,000
23	R	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za svosložkové lepidlo	m2	-14 490	24,40	-353,56	0,000
24	R	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za svosložkové lepidlo	m2	-14 490	24,40	-353,56	0,000
25	R	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stavebníky z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,090	703,00	71,37	0,000
<b>781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>-34 906,79</b>	<b>0,000</b>
4	597	597610410	Obkladky keramické - koupelny (barevné) 20 x 25 x 0,68 cm 1. ř.	m2	7 250	341,60	2 478,60	0,000
17	R	781473116	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rožných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m <sup>2</sup>	m2	-50 700	493,60	-25 504,52	0,000
18	R	781479191	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m <sup>2</sup> jednotlivé	m2	-50 700	12,20	-618,54	0,000
19	R	781479194	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	-50 700	213,50	-10 824,45	0,000
20	R	781479196	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za svosložkové spárovací tmei	m2	-50 700	24,40	-1 237,08	0,000
21	R	781479197	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za svosložkové lepidlo	m2	-50 700	24,40	-1 237,08	0,000
26	R	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stavebníky z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,092	427,00	39,28	0,000
<b>Celkem</b>							<b>342,84</b>	<b>4,380</b>

## ROZPOČET

Stavba: Trocnovská 25 - VCP  
Objekt: VCP + MNP Trocnovská 25.03  
Místo:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>								<b>0,000</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>								<b>-3 171,39</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								<b>0,000</b>
3	R	635111132	Náryp ze šterkopisku, písku nebo kaménka pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kaménka drobného 0-4	m3	-3,466	915,00	-3 171,39	0,000
<b>PSV</b>								<b>0,030</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>								<b>-9 321,65</b>
<b>713 Izolace tepelné</b>								<b>0,023</b>
8	631	631667530	pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací tl.100 mm	m2	-207,996	734,20	-27 107,86	0,000
9	631	631667530R	pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací tl.100 mm - kamenná vlna	m2	207,996	184,00	37 167,26	0,000
7	R	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropu vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	99,018	54,90	5 436,09	0,000
6	DEK	0	DEK-FOL-N 110 STANDARD (75m2/bal.)	m2	113,871	22,14	2 521,10	0,023
<b>721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>								<b>0,002</b>
1	721	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	5,000	549,50	2 747,50	0,002
<b>725 Zdravotechnika - zařízení předměty</b>								<b>0,005</b>
2	721	725813112.RAF	Ventil rohový RIO 10794-pračkový G 3/4	kus	5,000	510,97	2 554,85	0,005
<b>762 Konstrukce tesařské</b>								<b>0,000</b>
4	R	762511263	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a dražku 15 mm nebroušených, tloušťky desky	m2	-99,018	366,00	-36 240,59	0,000
10	R	762511263R	Pochozí lávka k sítěřstímu oknu, konstrukce z fošen a OSB	m2	2,000	1 800,00	3 600,00	0,000
<b>Celkem</b>								<b>0,030</b>
							<b>-12 493,04</b>	

## ROZPOČET

Stavba: Trocnovská 25 - VCP  
Objekt: VCP + MNP Trocnovská

2024

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství cajkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>689,90</b>	<b>0,000</b>	
23	013	971042141	Vybourání otvorů v betonových prkách a zosech U do 80 mm tl do 300 mm	kus	22,000	97,50	1 925,00	0,000	URS - 30 %
24	013	972054221	Vybourání otvorů v ZB střepech nebo klenbách pl do 0,09 m <sup>2</sup> tl do 100 mm	kus	36,000	92,40	3 326,40	0,000	URS - 30 %
25	013	972085391	Vybourání otvorů v podhledu stropu rabcovém pl do 0,25 m <sup>2</sup>	kus	12,000	72,80	873,60	0,000	URS - 30 %
10	R	974031134	Výsekaní rýh ve zdvu cihelním na maltu vapičnou nebo vapičnocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	-198,000	27,45	-5 435,10	0,000	SOD
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>-10 456,67</b>	<b>0,000</b>	
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>-8 935,53</b>	<b>0,000</b>	
11	R	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m <sup>2</sup>	-29,700	102,48	-3 043,66	0,000	SOD
12	R	612325101	vapičnocementova nebo vapična omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m <sup>2</sup>	-39,600	139,08	-5 507,57	0,000	SOD
14	R	622325101	Oprava vapičnocementové omítky vnějších ploch stěpné členitostí 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m <sup>2</sup>	-30,000	12,81	-384,30	0,000	SOD
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>-1 521,14</b>	<b>0,000</b>	
15	R	997013217	Vnitřostavěná oprava sutí a vybouraných míst vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	-1,628	549,00	-893,77	0,000	SOD
16	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,628	62,22	-101,29	0,000	SOD
17	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 započaly 1 km přes 1 km	t	-30,932	2,56	-79,19	0,000	SOD
18	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	-1,628	274,50	-448,89	0,000	SOD
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-1 922,23</b>	<b>0,166</b>	
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>-16 419,98</b>	<b>0,000</b>	
19	631	631545700	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/40 mm	m	24,000	89,06	2 137,44	0,000	SOD
20	631	631545710	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm	m	-72,000	92,72	-6 675,84	0,000	SOD
21	631	631545720	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm	m	-25,000	97,60	-2 440,00	0,000	SOD
22	R	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a omytu tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	-121,000	42,70	-5 168,70	0,000	SOD
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							<b>-14 704,36</b>	<b>-0,330</b>	
1	R	762083111	Práce sponění pro tesařské konstrukce impregnační reziva macerem profil dřevokaznému hmyzu a houbám. třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m <sup>3</sup>	-0,650	671,00	-436,15	-0,001	SOD
2	R	762112110	Montáž konstrukce stěn a přecok na hladké (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	-76,000	109,80	-8 344,60	0,000	SOD
3	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	-0,220	7 930,00	-1 744,60	-0,127	SOD
4	605	605110600	řezivo jehličnaté ořísané střed jakost I	m <sup>3</sup>	-0,328	7 930,00	-2 601,04	-0,180	SOD
5	R	762195000	Spojovací prostředky stěn a přecok hřebíky, svory, fixační prkna	m <sup>3</sup>	-0,508	915,00	-464,82	-0,006	SOD
6	R	762211220	Montáž schodiště přímocarého s podstupnicemi, sířka ramena do 1,00 m, stupně z prken	m	-0,750	305,00	-228,75	-0,004	SOD
7	605	605110110	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m <sup>3</sup>	-0,032	7 930,00	-253,76	-0,018	SOD
8	R	762295001	Spojovací prostředky schodiště a zadržadí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty	m <sup>3</sup>	-0,029	915,00	-26,54	-0,000	SOD
9	R	996762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,330	1 830,00	-603,90	0,000	SOD
<b>763 Konstrukce suché výstavy</b>							<b>20 482,11</b>	<b>0,490</b>	
26	763	763121411	SDK stěna předsažena tl 52,5 mm profil CW-UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m <sup>2</sup>	19,920	320,60	6 065,75	0,223	URS - 30 %
27	763	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m <sup>2</sup>	13,200	456,40	6 024,48	0,166	URS - 30 %
28	763	763164221	SDK obklad dřevěných kcl lvanu U š do 0,6 m desky 1xH2 12,5	m	19,200	281,40	5 402,88	0,101	URS - 30 %
30	R	996763303	Přesun hmot pro konstrukce monované z desek sádrovláknových, sádrovláknových, cementovláknových nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,490	6 100,00	2 980,00	0,000	SOD
<b>781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>7 488,00</b>	<b>0,007</b>	
33	781	781493611	Montáž revizních plastových dvířek	kus	24,000	154,00	3 696,00	0,000	URS - 30 %
31	562	56245721	dvířka revizní plastová 300x300 bílá	kus	16,000	161,00	2 576,00	0,005	URS - 30 %
32	562	56245722	dvířka revizní plastová 200x300 bílá	kus	8,000	152,00	1 216,00	0,002	URS - 30 %



2L 04/12

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>5 904,80</b>	<b>0,000</b>
34	R	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	121,000	18,30	2 214,30	0,000 SOD
35	R	783617601	Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	121,000	30,50	3 690,50	0,000 SOD
<b>Celkem</b>							<b>-7 016,20</b>	<b>0,166</b>

ROZPOCET

Stavba: Trocnovská 25 - VCP  
Objekt: ZL 05 VCP + MNP Trocnovská

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV		Práce a dodávky HSV				-65 870,98		0,000	
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-65 870,98		0,000	
1	R	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	-34,410	36,60	-1 259,41	0,000	SoD
2	R	621221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podlahovou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	-34,410	707,60	-24 348,52	0,000	SoD
3	631	631515310	Deska izolační minerální kontaktních fasád podélně vlákně >-> 0 036 tl. 140 mm	m2	-35 098	353,80	-12 417,67	0,000	SoD
4	R	621541021	Omítka tenkovrstvá silikon-silikátová vnějších ploch hydroizolní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	-34,410	317,20	-10 914,85	0,000	SoD
5	R	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-46,640	30,50	-1 422,52	0,000	SoD
6	R	622131129	Příplatek na odmastění	m2	-46,640	6,10	-284,50	0,000	SoD
7	R	622252002	Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	-14,720	30,50	-448,96	0,000	SoD
8	CEM	CEMIX167	PRISLUŠENSTVÍ ZS Ostatní příslušenství Rohová lišta PVC, 100x100 mm, 2,5 m	m	-15,456	36,60	-565,69	0,000	SoD
9	R	622541021	Omítka tenkovrstvá silikon-silikátová vnějších ploch hydroizolní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	-34,410	280,60	-9 655,45	0,000	SoD
10	R	622541029	Příplatek za protiplísňovou přísadu a omítku odhlnou vůči mikroorganizmům	m2	-34,410	35,60	-1 259,41	0,000	SoD
14	R	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	-6,000	549,00	-3 294,00	0,000	SoD
PSV		Práce a dodávky PSV				-29 285,39		0,003	
721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				-671,00		0,000	
11	R	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	-1,000	671,00	-671,00	0,000	SoD
722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				-24 522,00		0,000	
20	R	722250133	Pozární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí coplechový D 25 x 30 m	soubor	-3,000	8 174,00	-24 522,00	0,000	SoD
725		Zdravotnicka - zařízovací předměty				-291,90		0,000	
25	R	725211602	Umývání keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 650 mm	soubor	3,000	1 342,00	4 026,00	0,000	SoD
26	R	725224137	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1600 mm - montáž	soubor	-3,000	402,30	-1 206,90	0,000	SoD
27	R	725821312	Bátene dřezové nástěnné pákové s otáčivým kutatým ústím a dělkou ramínka 300 mm	soubor	-3,000	1 037,00	-3 111,00	0,000	SoD
734		Ústřední vytápění - armatury				8 577,02		0,003	
23	R	734209113	Montáž zavítočných armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	2,000	79,30	158,60	0,000	SoD
24	R	734209116	Montáž zavítočných armatur se 2 závitů G 1 (DN 32)	kus	3,000	116,14	348,42	0,000	SoD
22	731	734220101	Ventili zavítový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	0,001	URS -30%
21	731	734220102	Ventili zavítový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	3,000	1 770,00	5 310,00	0,002	URS -30%
751		Vzduchotechnika				-653,31		0,000	
12	R	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, troube spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	-1,500	427,00	-640,50	0,000	SoD
13	R	998751102	Přesuvný materiál pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,003	4 270,00	-12,81	0,000	SoD
764		Konstrukce klempířské				-11 083,70		0,000	
15	R	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	-15,000	36,60	-549,00	0,000	SoD
16	R	764211824	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenevého plechu s větracím pásem rs 330 mm	m	-21,000	469,70	-9 863,70	0,000	SoD
17	R	764314812	Lenování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez listů, střeš s kytlinou skládanou nebo z plechu	m2	-0,500	1 342,00	-671,00	0,000	SoD
765		Krytina skládaná				-640,50		0,000	
18	R	765211801	Demontáž krytiny keramické na pozárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm dražkové na sucho do suti	m	-15,000	42,70	-640,50	0,000	SoD
M		Práce a dodávky M				-73 200,00		0,000	
21-M		Elektromontáže				-73 200,00		0,000	
19	R	PRC	Demontáž + nová montáž hromosvodu vč. úpravy kotvení	soubor	-1,000	73 200,00	-73 200,00	0,000	SoD
		Celkem				#####		0,003	

266

## ROZPOČET

Stavba: Trocnovská 25 - VCP  
Objekt: VCP + MNP Trocnovská

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
<b>PSV</b>								
<b>Práce a dodávky PSV</b>								
<b>762</b>								
<b>Konstrukce tesarské</b>								
6	R	7623410001	D + M dřevěná podestě zebrařku desky II, 30mm, rozměr 1200 x 500 mm	m2	0,600	1 880,00	1 128,00	0,000
1	R	762341013	Bečnění a taktování střežních sklonů do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek s odbovaných na krokve 15 mm na saz, tloušťky desky	m2	-6,000	427,00	-2 562,00	0,000
2	R	762822110	Montáž stropních trámů z hranového a polohranového řeziva s těrnými výměňami, průřezové plochy do 144 cm2	m	-10,800	54,90	-592,92	0,000
3	605	605110600	řezivo jehličnaté omítnuté síťací látkou	m3	-0,070	7 930,00	-555,10	0,000
4	R	762899000	svyry	m3	-0,036	915,00	-32,94	0,000
5	R	998762103	Presun hmoti pro konstrukce tesarské střeženy z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,071	1 830,00	-1 959,93	0,000
<b>767</b>								
<b>Konstrukce zámečnické</b>								
8	R	767640001	D+M ocelové tyče, nosná konstrukce podesty tvč pr. 18mm, chemická kotva do stěvačického zdiva	kus	4,000	2 050,00	8 200,00	0,000
7	R	767640311	D+M hliníkový zebrařku 3x9 stupňů, výšky min 5,32m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
<b>Celkem</b>							<b>7 125,11</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>							<b>11 700,00</b>	<b>0,000</b>