

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 936/2020/034
uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Nový Hradec Králové
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČ: 421 964 51 DIČ: CZ 42196451
Statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel, zastoupený na základě pověření - Ing.
Ludvíkem Řiřáčem, ředitelem KŘ Liberec
Bankovní spojení: Komerční banka, pob. Hradec Králové, č.ú. 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Smluvní strany

Firma, subjekt: Agropark servis s.r.o. se
sídlem/místem podnikání: 503 65, Kosičky 52 / Nový Bydžov – Zábědov
zapsán v OR: Hradec Králové oddíl C, vložka 36398 jednající: XXXXXXXXXX
IČ: 04709721 DIČ: CZ04709721
Bankovní spojení: 115-1763610207 / 0100
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Údržba pozemků Národní kulturní památky Kačina** evidenční číslo zakázky **936/2020/034** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.
Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 1 smlouvy resp. Dod. č. 1 k SoD se mění dosavadní cena za dílo „508.950,- Kč bez DPH, slovy: pětsetosmtisícdevětsetpadesát korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „537.620,- Kč bez DPH, pětsetřicetsedmtisícšestsetdvacet korun českých bez DPH“.

Důvod změny: Z důvodu nálezu provozně nebezpečných suchých větví a vršků stromů s výrazně zhoršenou statickou stabilitou, nacházejících se v prostoru nad turisticky frekventovanými cestami v tzv. Rondelu (Mlatové cesty NKP Kačina, inv. č. 174654) a v lokalitě Na ostrůvkách, tj. nad LC Zámecká (inv. č. 174380) v úseku mezi platanovým mostkem a hájenkou. Je nutné provést bezpečnostní řez u 5 ks stromů (dubů a platanu) a sesazovací řez u 3 ks stromů lípy pomocí vysokozdvížné plošiny a výškových prací specializovaným arboristou v termínu do 15.11.2020.

III. Z á v ě r e ě n á u j e d n á n í


1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí objednatel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

V Kosičce, dne: 20.10.2020


V Liberci, dne: 20.10.2020



Za zhotovitele
jednatel
Agropark servis s.r.o.



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec



Příloha č. 1- cenová nabídka

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|--|
| S: | 2020 | Údržba pozemků Národní kulturní památky Kačina |
| O: | 2020 | Zdravotní a sezazovací řez vybraných dřevin v prostoru Rondel a linie zpevněné cesty Na ostrůvkách |
| R: | 0 | Ošetření stromů lezeckou technikou |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl: | 1 | Ošetření stromů | | | | 28 670,00 | |
|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|------------------|----------|
| | 1 | dub | Řez zdravotní (S-RZ), 240 - 270 m2 | kus | 1 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| | 2 | lípa | Řez sezazovací (S-RZ) výška stromu do 20 m | kus | 1 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| | 3 | lípa | Řez sezazovací (S-RZ) výška stromu do 20 m | kus | 1 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| | 4 | lípa | Řez sezazovací (S-RZ) výška stromu do 20 m | kus | 1 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| | 5 | dub | Řez zdravotní (S-RZ), 240 - 270 m2 | kus | 1 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| | 6 | platan | Řez zdravotní (S-RZ), 180 - 210 m2 | kus | 1 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| | 7 | jasan | Řez zdravotní (S-RZ), 150 - 180 m2 | kus | 1 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| | 8 | dub | Řez zdravotní (S-RZ), 180 - 210 m2 | kus | 1 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| | 9 | úklid a likvidace vzniklého odpadu | štěpkování a úklid, zajištění bezpečnosti při práci | kpl | 1 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| | | | | | | 28 670,00 | |
| Celkem | | | | | | 28 670,00 | |

18.10.2020 Agropark servis s.r.o.

