

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 11.5.2020
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Genext a.s.

zast. předsedou představenstva Kamilem Borůvkou

IČ: 25733699

DIČ: CZ25733699

sídlo: náměstí E. F. Buriana 448/1, 500 04 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 1994

bankovní spojení a č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxx, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Výměna tobogánu v Aquacentru Jičín“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 3 v čl. IV nově zní takto:

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

- a) Zahájení plnění: do 5 pracovních dní od převzetí staveniště od objednatele (červen 2020)**
- b) Ukončení plnění: nejpozději do 25. 11. 2020**
Objednatel požaduje, aby práce na předmětu zakázky ovlivňující provoz celého Aquacentra byly výlučně provedeny v době celkové odstávky Aquacentra v době od 20. 7. 2020 do 28. 8. 2020.

- c) **V období od zahájení plnění zakázky dle bodu 1.3 a) do 19. 7. 2020 a v období od 29. 8. 2020 do 25. 11. 2020 mohou být prováděny práce, avšak již při plném provozu Aquacentra – tobogán MUSÍ být oddělen od ostatního, tak aby došlo k eliminaci hluku a prachu a zajištěna řádná bezpečnost návštěvníků Aquacentra.**

Místo plnění: Aquacentrum Jičín, U Stadionu 1268, parcela st. č. 2332/6 a poz. č. 1113/3 v k.ú. a obec Jičín, kraj Královéhradecký

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	11.051.250,00 Kč
Dodatek č. 2	85.086,75 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a č. 2	11.136.336,75 Kč
DPH 21%	2.338.630,72 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2 vč DPH	13.474.967,47 Kč

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jičína na jejím 61. zasedání dne 21.10.2020
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis prací.
3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Genext a.s.
Kamil Borůvka
předseda představenstva