



MHMPXPEX0ZJN

KONTROLNÍ ČÍSLO: P19V00165457

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

„SPOLEČNOST EUROVIA – ČERMÁK A HRACHOVEC, K ZELENÝM DOMKŮM“

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Stavba č. 0138 TV Kunratice;

etapa 0009 K Zeleným domkům;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006865/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.0041165DKO

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Iven Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „Objednatel“

zastoupení příkazníkem (PDS):

PENS s.r.o.

se sídlem: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
IČO: 28900022
dále jen jako „Příkazník“

a

„Společnost EUROVIA – Čermák a Hrachovec, K Zeleným domkům“

se sídlem: K Hájem 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-9620540287/0100
zastoupená: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem pobočky závod Praha západ, odštěpného závodu oblast Čechy střed, na základě plné moci ze dne 11. 11. 2019
EUROVIA CS, a.s. (Společník 1 nebo správce)

Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem
Čermák a Hrachovec a.s. (Společník 2)

Společník 1

(správce společnosti)

EUROVIA CS, a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1561

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 0141340199/0100
zastoupená: Ing. Petrem Tesárem, ředitelem pobočky závod Praha západ, odštěpného závodu oblast Čechy střed, na základě plné moci ze dne 11. 11. 2019

Společník 2: Čermák a Hrachovec a.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848
se sídlem: Smichovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5
IČO: 26212005
DIČ: CZ26212005
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 7504682/0800
zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem

dále jen jako „Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivé „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek“) ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele DII/21/08/006865/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 1511.0041165DKO, ze dne 20. 8. 2020 (dále také jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku je změna příkazníka stavby společnosti ZAVOS s.r.o., jejíž činnost byla dle objednávky č. OMI/OBJ/477/10 ze dne 14. 6. 2010 ve znění dodatků č. 1 - č. 3 vypovězena s účinností ke dni 27. 8. 2020, kdy příkazníka nahrazuje společnost PENS s.r.o., se kterou byla dne 12. 10. 2020 uzavřena příkazní smlouva č. PRK/21/08/006898/2020.

2. Dále je Dodatkem doplněno bankovní spojení sdružení, které mohlo být založeno až po podpisu Smlouvy o dílo. Bankovním spojením je Komerční banka, a.s. s číslem účtu 115-9620540287/0100.
3. Předmětem tohoto Dodatku je také úprava přílohy č. 2 Smlouvy o dílo - Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Dohodě zadatelům.
6. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku, a že Dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019, které bylo revokováno usnesením č. 330 ze dne 17.2.2020 o nevyhrazených pravomocích Rady hl.m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku plně v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

V Praze

za Objednatele:

Hlavní město Praha

Ivo

Freimann

Digitálně podepsal

Ivo Freimann

Datum: 2020.10.26
15:28:26 +01'00'

Ing. Ivo Freimann

pověřený řízením odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze

za Zhotovitele:

„Společnost EUROVIA – Čermák a Hrachovec,
K Zeleným domkům“

Ing. Petr
Tesař

Digitálně podepsal Ing. Petr Tesař
DN: c=CZ, 2.5.4.97=HTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18304137,
cn=Ing. Petr Tesař, sn=Tesař,
givenName=Petr, serialNumber=P486136
Datum: 2020.10.26 13:29:48 +01'00'

Ing. Petr Tesař

ředitel pobočky závod Praha západ, odštěpného
závodu oblast Čechy střed

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Miroslav
Volf

Digitálně podepsal

Ing. Miroslav Volf

Datum: 2020.10.26
14:35:36 +01'00'

Ing. Miroslav Volf

generální ředitel

Čermák a Hrachovec a.s.

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)					
		MČ	PVS	THMP	PRE	Ostatní	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
11 Komunikace + DZ	52 106 435,82	52 106 435,82					
21 Dešťová kanalizace	34 096 471,26	34 096 471,26					
41 Veřejné osvětlení	3 676 340,78			3 676 340,78			
42 Přisvětlení přechodů	763 359,95			763 359,95			
43 Úprava tras PRE	1 011 591,49	1 011 591,49					
52 Úpravy kabelů MV	990 620,92	990 620,92					
Celkem zákl. cena	92 644 820,22	88 205 119,49		4 439 700,73			
DPH 21 %	19 455 412,25	18 523 075,10		932 337,15			
Cena stavby vč. DPH	112 100 232,47	106 728 194,59		5 372 037,88			

