

## **DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO**

na zhotovení díla

### **„III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek

- vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

- vedoucí oddělení přípravy staveb

– vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

vedoucí útvaru realizace staveb

CZ

(dále jen „Objednatel“) a

## II. KARETA s.r.o.

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 8072

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

projektový manažer

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

hlavní stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

stavební technik

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí

stavby: hlavní stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

stavební technik

Osoby oprávněné ve věcech smluvních: ředitel oblasti Ostrava

(dále jen „Zhotovitel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-165/1073/200/20/2019, 19.2.2020 dodatek č. 1, dne 7.8.2020 dodatek č. 2, dne 11.8.2020 dodatek č. 3 a dne 5.10.2020 dodatek č. 4 na zhotovení díla „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ (dále jen „Smlouva“).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III.1 Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

**79.643.346,51 Kč** (Slovy:

**Sedmdesát devět milionů šest set čtyřicet tři tisíc tři sta čtyřicet šest** korun českých a 51/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 16.725.102,77 Kč** (Slovy: **Šestnáct milionů sedm set dvacet pět tisíc jedno sto dva** korun českých a 77/100).

Cena včetně DPH činí **96.368.449,28 Kč** (Slovy: **Devadesát šest milionů tři sta šedesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet devět** korun českých a 28/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 8 - 18 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

Bruntál dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.  
Miroslav  
Němec

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav  
Němec  
Datum: 2020.10.23  
09:42:57 +02'00'

-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Marek  
Němec

Digitálně podepsal  
Ing. Marek Němec  
Datum: 2020.10.23  
10:50:37 +02'00'

-----  
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti  
KARETA s.r.o.