

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: /
č. zhotovitele: 32/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) – dívky“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
Sídlo: Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov
IČO: 64201139

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 31828-601/0100

I.2. Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Sídlo: Zahradní 75, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČO: 64255352
DIČ: CZ64255352

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

E-mail:

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 266265735/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) – dívky“, včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v souladu se

soupisem prací a dodávek s výkazem výměr, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) a případné změny či dodatečné informace,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele,
- ostatní části zadávací dokumentace.

II.5 Předmět díla se dle požadavků objednavatele a zjištěných skutečností mění (vícepráce/méněpráce) po dohodě se zhotovitelem v rozsahu dle položkového rozpočtu skutečně provedených prací - viz. příloha č. 1.

III. DOBA PLNĚNÍ

Termín dokončení díla se na základě technologických postupů v rámci prováděných prací (dobetonávky podlah, vyrovnávání omítek pod obklady) prodlužuje dle dohody obou smluvních stran do 31.08. 2020.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Č.1 soupis skutečně provedených prací - rozpočet zhotovitele.
- Další dodatky ke smlouvě **32/2020** mohou být prováděny pouze písemnou formou.
- Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl uzavřen po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Trutnově dne: 14.08.2020

V Trutnově dne 14.08. 2020

.....
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

.....
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.