

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí projektové činnosti

č. OLP/2676/2017

„Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava, úsek
Cvikov – Svor“

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Petr Hájek, Ing. Václav Kučera, jednatelé

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 274779891/0300

evidence: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

dále jen "zhotovitel"

Město Cvikov

se sídlem Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54

IČ: 00260410

DIČ: CZ 00260410

osoba oprávněná podepsat smlouvu: JUDr. Jaroslav Švehla, starosta

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3523421/0100

dále jen „uživatel 1“

Obec Svor

se sídlem Svor, Svor 195, 471 51

IČ: 00261009

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Kateřina Jonáková, starostka

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 10829824/0600

dále jen „uživatel 2“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Strany této dohody uzavřely dne 19.2.2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti "Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor" č. OLP/2676/2017, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor (dále jen „smlouva“). Dne 20. 9. 2019 byla ke smlouvě uzavřena dohoda o narovnání, kterou se smluvní strany mj. dohodly na prodloužení termínu pro předání pravomocného stavebního povolení a obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby o 120 dní.
2. Na základě smlouvy provedl zhotovitel následující část plnění: Průzkumy a měření (210.540 Kč vč. DPH), Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR (239.580 Kč vč. DPH), výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně správních poplatků, územní řízení (55.660 Kč vč. DPH), Projektová dokumentace pro provádění stavby DSP/PDPS (326.700 Kč vč. DPH)
3. Za část plnění dle odst. 2 uhradil objednatel částku ve výši 688.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesátosmtisíc korun českých) bez DPH, tj. 832.480,- Kč (slovy: osmsetřicetdvatisícčtyřistaosmdesát korun českých) včetně DPH.
4. Důvodem pro zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy je skutečnost, že nelze zajistit výkon inženýrské činnosti k získání nezbytných povolení k stavebnímu řízení pro získání stavebního povolení na akci Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor. Dne 9. 12. 2019 se konala na Krajském úřadě Libereckého kraje schůzka za účasti smluvních stran, kde zhotovitel informoval o problematické situaci s majetkoprávním vypořádáním pozemků paní Věry Kocmanové v KÚ Svor a v KÚ Cvikov, s pozemky Biochov s.r.o. v KÚ Cvikov a pozemky pana Jíši v KÚ Cvikov. Na základě této informace se smluvní strany dohodly na dalším postupu, tj. na nutnosti zrušení závazku vyplývajícího ze

smlouvy a nového zadání zpracování náhradního vedení cyklostezky v tělese původního drážního tělesa se zachováním již vyprojektovaného úseku cyklostezky v KÚ Cvikov.

Článek I.
Předmět dohody

1. Strany této dohody ruší s účinností od 9. 12. 2019 veškeré dosud nesplněné závazky vyplývající ze smlouvy.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Protistrany berou na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Protistrany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a po jednom vyhotovení obdrží zhotovitel, uživatel 1 a uživatel 2.
3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění objednatelem v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 218/20/RK ze dne 4.2.2020.

V Liberci dne

V Hradci Králové dne

.....

Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmána

.....

Ing. Petr Hájek

.....

Ing. Václav Kučera

Ve Cvikově dne

Ve Svoru dne

.....

JUDr. Jaroslav Švehla, starosta

.....

Ing. Kateřina Jonáková, starostka