

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 - ZMČ. 16

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - obec Dolní Bělá - způsobilé náklady			skutečné zaměření							
31	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	296,000	238,700	-57,300	141,66	41 931,36	33 814,24	-8 117,12
32	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	296,000	238,700	-57,300	273,83	81 053,68	65 363,22	-15 690,46
33	592453085	betonová dlažba s protiskluzným povrchem tl.60 mm, přírodní	m2	293,405	235,533	-57,873	242,37	71 112,57	57 086,01	-14 026,56
37	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	87,553	83,553	-4,000	2,08	182,11	173,79	-8,32
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-37 842,45

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - obec Dolní Bělá - způsobilé náklady			skutečné zaměření							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										-37 842,45