

## Změnový list č. 2

Předmět díla:	<b>II/204 Dolní Bělá - průtah</b>		
Objekt:	SO 110		
Objednatel 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále jen "SÚSPK")		
Objednatel 2:	Obec Dolní Bělá, Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá, IČO:00257681 (dále jen "Obec")		
Objednatel 3:	Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň, IČO: 49786709 (dále jen "VaK")		
Objednatel 4:	Bělská skupina, Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá, IČO: 67106455 (dále jen "BS")		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň		
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO: 63504006		
Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň, IČO: 611 71 344		
Popis změny:			
SO 110 - komunikace Úsek 3 ZN - obec Dolní Bělá: ZMč. 15: Jedná se o změnu z důvodu zaměření skutečného stavu díla [Měněpráce]			
SO 110 - komunikace Úsek 5 ZN - obec Dolní Bělá: ZMč. 16: Jedná se o změnu z důvodu zaměření skutečného stavu díla [Měněpráce]			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016	
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápisem z KD, upřesňující PD (DSPS), skutečnost na stavbě	
	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH
údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD)		58 763 201,38 Kč
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		58 900 149,12 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	29 358 040,94 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	29 538 240,27 Kč
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	<b>29 538 240,27 Kč</b>
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	14 590 544,83 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	14 449 764,71 Kč
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	<b>14 360 454,04 Kč</b>
	Objednatel č. 3	Cena díla bez DPH dle SOD	7 001 197,37 Kč
Cena po přechozích dodatcích bez DPH		7 001 197,37 Kč	
Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		<b>7 001 197,37 Kč</b>	
díla			

údaje o ceně	Objednatel č. 4	Cena díla bez DPH dle SOD	7 813 418,24 Kč		
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 910 946,77 Kč		
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	<b>7 910 946,77 Kč</b>		
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 bez DPH		58 810 838,45 Kč		
	<b>Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH</b>		<b>71 161 114,52 Kč</b>		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-89 310,67 Kč	-89 310,67 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč			
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný			
Odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>		
	Zhotovitel:				
	TDS:				
	Projektant:				
	Objednatel 1:				
	Objednatel 2:				
	Objednatel 3:				
	Objednatel 4:				
<b>Přílohy</b>	Přílohy: Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č.2				