



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0518/2020/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0167/2020/SŘDaŽP ze dne 16. 6. 2020 na stavbu pod názvem „Chodník
ul. Těšínská v úseku ul. Bémova – aut. zastávka Bartovická“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel: EDS Trade, s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Zastoupené: Michalem Sikorou, jednatelem

IČ: 28628683
DIČ: CZ28628683
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE



Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0167/2020/SŘDaŽP ze dne 16. 6. 2020

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 16. 6. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0167/2020/SŘDaŽP na zajištění realizace díla „Chodník ul. Těšínská v úseku ul. Bémova – aut. zastávka Bartovická“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. V Termín plnění odst. 3 smlouvy o dílo se mění termín provedení díla a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 30. 7. 2021.**“

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0167/2020/SŘDaŽP na realizaci stavby pod názvem „Chodník ul. Těšínská v úseku ul. Bémova – aut. zastávka Bartovická“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. ⁷⁹⁶ /45/20 ze dne 21. října 2020.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0167/2020/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele

Datum: **22 -10- 2020**

Místo: V Ostravě

Za zhotovitele

Datum: **22 -10- 2020**

Místo: V Ostravě

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Michal Sikora
jednatel společnosti