

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 16/013/0044**

na stavební úpravu bytových jednotek na kanceláře v objektu Letenská 9  
(dále jen „Dodatek“)  
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský  
zákoník“) mezi

### **Česká republika – Ministerstvo financí**

sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

jejímž jménem jedná Michal Kříž, ředitel odboru 13 - Hospodářská správa

IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: Česká národní banka, účet č. xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xzeaauv

(dále jen „Objednatel“)

a

### **XEDOS s.r.o.**

sídlo: Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou oddíl C, vložka 97915 vedenou  
u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Vasylem Nemeshem, jednatelem společnosti

IČ: 27121852, DIČ: CZ27121852

ID datové schránky: sb8dxd

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako  
„Smluvní strana“)

## **I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2016 smlouvu o dílo č. 16/013/0044 na stavební úpravu bytových jednotek na kanceláře v objektu Letenská 9 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je úprava původních bytových jednotek ve 2. NP a 3. NP na kancelářské prostory v objektu Ministerstva financí, Letenská 593/9, Praha 1 (dále jen „Dílo“).

## **II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se na základě jednání ze dne 1. 2. 2017 dohodly, že tímto Dodatkem mění Smlouvu následovně:

### **Článek IV – Plnění, lhůta a způsob, bod 1), 2) a 3) se mění následovně:**

1) Zhotovitel se zavazuje zahájit předmětné práce (dle článku I. Smlouvy) nejpozději do 7 (sedmi) dnů od podpisu Smlouvy s tím, že řádně provedené Dílo předá Objednateli nejpozději v níže uvedených termínech:

- a) úprava původních bytových jednotek ve 3. NP na kancelářské prostory nejpozději **do 17. 2. 2017;**

- b) úprava původních bytových jednotek ve 2. NP na kancelářské prostory nejpozději do 6. 3. 2017.
- 2) Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k Místu plnění za účelem provedení Díla v období od podpisu Smlouvy do termínů uvedených v odst. 1 tohoto článku.
- 3) Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínech předání Díla Objednatele, a to nejméně 1 (jeden) pracovní den předem. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, platí, že Dílo bude předáno poslední den lhůt dle odst. 1, písm. a) a b) tohoto článku v 16:00 hodin.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je záznam z jednání k veřejné zakázce malého rozsahu „Stavební úprava bytových jednotek na kanceláře v objektu Letenská 9“, jež tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
- 3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou Smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

Česká republika – Ministerstvo financí  
Michal Kříž  
ředitel odboru Hospodářská správa

---

XEDOS s.r.o.  
Ing. Vasyl Nemesch  
jednatel

**Příloha č. 1**  
**Záznam z jednání**