



KUMSP0101JZR

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
06215 poř. číslo	2019 rok	RRC/1 zkr. odb.

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ev. číslo 06215/2019/RRC

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Janem Krkoškou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

2. Slezské zemské dráhy, o.p.s.

se sídlem: č.p. 15, 793 99 Bohušov
zastoupen: XXXXXXXXXX
IČO: 26819856
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-3876440207/0100

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06215/2019/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Oprava parní úzkorozchodné lokomotivy“.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce dotace týkající se změn výše částek u některých položek nákladového rozpočtu a termínu ukončení realizace projektu, a to v návaznosti na nedostatečnou personální kapacitu dodavatele provádějícího opravy a časovou prodlevu, které vznikly v důsledku zavedených opatření proti šíření koronaviru na celostátní úrovni.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se datum „30. 9. 2020“ nahrazuje datem „27. 10. 2020“.
2. V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se období „od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020“ nahrazuje obdobím „od 1. 1. 2020 do 27. 10. 2020“.
3. Příloha č. 1 smlouvy – Nákladový rozpočet projektu se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 2 obdrží poskytovatel a 1 příjemce.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má poskytovatel souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. 17/2103 ze dne 3. 9. 2020.

V Ostravě dne ..23..10..2020

V *Poludova* dne 24.9.2020



Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmana kraje



dg
mf

Nákladový rozpočet projektu - individuální dotace

Druh nákladu/výdaje		Plánované celkové náklady/výdaje	Požadovaná výše dotace z rozpočtu MSK	Schválená výše dotace
		(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
		a	b	c
Druh	1. Spotřeba materiálu	0	0	0
Položka	1.1			
Položka	1.2			
Položka	1.3			
Druh	2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
Položka	2.1			
Položka	2.2			
Položka	2.3			
Druh	3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
Položka	3.1			
Položka	3.2			
Druh	4. Spotřeba energie	60 000	60 000	60 000
Položka	4.1 Spotřeba elektrické energie	60 000	60 000	60 000
Položka	4.2 Vodné, stočné			
Položka	4.3 Spotřeba plynu			
Druh	5. Mzdové náklady	450 000	450 000	450 000
Položka	5.1 práce na demontáži lok.	90 000	90 000	90 000
Položka	5.2 práce na opravách komponentů lok	80 000	80 000	80 000
Položka	5.3 práce na montáži a kompletaci lok.	280 000	280 000	280 000
Druh	6. Cestovné	0	0	0
Položka	6.1			
Položka	6.2			
Druh	7. Oprava a udržování	2 655 000	2 206 000	2 206 000
Položka	7.1 revize a oprava lokomotivního kotle	1 510 000	1 502 000	1 502 000
Položka	7.2 externí opravy a renovace mimo lok.kotle	1 145 000	704 000	704 000
Druh	8. Jiné uznatelné služby	260 000	260 000	260 000
Položka	8.1 přepravné, kontroly, vážení náprav, tlaků	90 000	90 000	90 000
Položka	8.2 použití autojeřábů pro překládky lok. kotle	100 000	100 000	100 000
Položka	8.3 pronájem haly	50 000	50 000	50 000
Položka	8.4 nákup služeb spojené s pronájmem	20 000	20 000	20 000
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY/VÝDAJE CELKEM		3 425 000	2 976 000	2 976 000