

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**ObčZ**“), tento Dodatek č.3 Smlouvy (dále jen „**Smlouva**“).

Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel		
Bankovní spojení:	ČNB, č. ú.: 43-65137761/0710		

dále jen „**Objednatel**“

a

u právnické osoby

Obchodní firma:	JANKOSTAV s.r.o.		
Sídlo:	Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice		
IČ:	25855581	DIČ:	CZ25855581 je* - není* plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270			
Jednající:	Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel		
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 94-1623820237/0100		

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2019 Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 001/OVZ/19/55-OD, smluvní strany uzavřely dne 23.12.2019 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo , smluvní strany uzavřely

dne 15.6.2020 Dodatek č.2 Smlouvy o dílo dále jen smlouva, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Fakultní nemocnice Ostrava“.

Z důvodů potřeby provedení koordinace, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

1. Změna smlouvy

Tímto Dodatkem č. 3. se vypouští z článku 1 Změna smlouvy, Dodatku č.2. Smlouvy o dílo tento text: „Termín pro dokončení Díla : předání a převzetí díla do 31.12.2020.“

A nahrazuje se tímto textem : „**Termín pro dokončení Díla : předání a převzetí díla do 31. 8. 2021.**“


2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č.3 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá strana obdrží po jednom.
- 2.2 Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Smlouva je uzavřena na dobu určitou - do provedení Díla.
- 2.3 Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č.3 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla zveřejněna.
- 2.4 Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních obecně závazných právních předpisů.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 před jejím podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ostravě dne 22.9.2020

Podpis:




Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel

V Ostravě dne 22.9.2020

Podpis:



Zhotovitel

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel