

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05736 - Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102 - Připojení ÚK

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Připojení ÚK

Změna soupisu množství č. 2.5

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	998225111.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	791,100	1 315,880	524,780	19,93	15 766,62	26 225,49	10 458,87	66,34
Nové položky											
68	58344229R.	šterkodrt' frakce 0/150	T	0,000	349,560	349,560	318,45	0,00	111 317,38	111 317,38	100,00
69	58344171.	šterkodrt' frakce 0/32	T	0,000	262,390	262,390	318,45	0,00	83 558,10	83 558,10	100,00
Celkem								15 766,62	221 100,97	205 334,35	1 302,34

Za zhotovitele:

Datum: 12. 10. 2020

Za objednavatele:

Datum: 13. 10. 2020