

**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO Č. 2020\_07172**

(SCVK\_UL009/2020)

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**NOVÝ PROJEKT s.r.o.**

se sídlem Žižkova 2479,413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 25405489

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 15783

zastoupená: ██████████ jednatel společnosti

číslo účtu: 155 389 006/0600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č. 1 Rámcové smlouvy o dílo č. 2020\_07172 - Ústí n. L., UVVDJ 10102 Větruše - stavební oprava vodojemu**

➤ **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v termínu do [REDAKCE] a toto Dílo předat řádně dokončené Objednateli dle pravidel stanovených v této Smlouvě.

3.2 Místo plnění Díla je : **Ústí n. L., UVVDJ 10102 Větruše - stavební oprava vodojemu**

V Teplicích dne 06. 10. 2020

v Poušnici H. C. dne 22. 10. 2020

