



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

číslo smlouvy poskytovatele:

L-19-043-000/SoD-01

číslo smlouvy objednatele:

03PT-003739

Dodatek č. 1/2020

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003739 ze dne 24.4.2019

Název související veřejné zakázky: I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka,
úsek III a IV (Zastávka u Brna) – VD-ZDS (PDPS), AD

Objednatel :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Právní forma:

příspěvková organizace

Bankovní spojení:

Zastoupeno:

generální ředitel

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Poskytovatel:

Linio Plan, s.r.o.

Se sídlem:

Sochorova 23, 616 00 Brno

IČO:

27738809

DIČ:

CZ27738809

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

jednatel

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Článek 6. Cena za poskytování služeb

- původní znění

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **599 500 Kč**

- nové znění:

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **729 500 Kč**

Zdůvodnění:

V průběhu plnění díla vznikly faktické skutečnosti, které ve vazbě na nezbytnost aktualizovat podklady (doměřit v terénu) a upravit dokumentaci dle nových skutečností v terénu, na nezbytnost kladného vypořádání připomínek DOSS (a to PČR) v dokumentaci, na nezbytnost prověřit a rozklíčovat rozpory v podkladech a na nezbytnost přizpůsobit navržené řešení ve vztahu k výsledkům rozborů podkladních vrstev stávající vozovky, vyvolávají změnu závazku. Na základě článku 4. Dodatečné služby předmětné smluvní dohody se obě smluvní strany dohodly na změně rozsahu služeb. Ocenění dodatečných služeb je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí ke smlouvě o poskytování služeb číslo 03PT - 003739 uzavřené dne 24.4.2019

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: - 9 - 10 - 2020

Poskytovatel:

V Brně dne

V Brně dne - 6 - 08 - 2020

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti

I/23 hranice okresu Třebíč - Vysoké Popovice - Rosice - Kývalka, úsek III a IV (Zastávka u Brna) - VD-ZDS (PDPS)

Ocenění dodatečných služeb

Položka	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena
Doměření (aktualizace) podkladů				
Zpracování požadavku PČR k DSP (včetně úprav u dotčených SO a aktualizace výkazu výměr a rozpočtu)				
Rozklíčování podkladů				
Změna -úprava dokumentace (zpracování zjištěných skutečností včetně aktualizovaných rozborů vozovky)				
Cena celkem bez DPH				130 000,00 Kč
DPH 21%				27 300,00 Kč
Cena s DPH				157 300,00 Kč

V Brně dne - 6 -08- 2020