

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PT-005344

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **Program České dálnice A a B, Vypracování ročních zpráv o postupu staveb programu pro EIB za období 2017-2019,**
uzavřené dne 7.12.2017,

včetně Dodatku č. 1 uzavřeného dne 23.3.2020 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 29.9.2020
(dále jako „**Smlouva včetně Dodatku č.1 a č.2**“) mezi následujícími „**Smluvními stranami**“:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. FRAM Consult a.s.

se sídlem: Husitská 42/22, Praha 3, PSČ 130 00
IČO: 64948790
DIČ: CZ 64948790
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 3682
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. **Dodatek č. 3** vychází z objektivních okolností, které vznikly vzhledem k opakovanému nepřepokládanému vlivu pandemie koronaviru.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Dodatku č. 3 je prodloužení termínu plnění s ohledem na nepředpokládaný opakující se vliv pandemie koronaviru. Ostatní ujednání Smlouvy včetně uzavřených Dodatků smlouvy č. 1 a č. 2 se nemění.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Doba poskytování Služeb na základě tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy se upravuje: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby a předat Závěrečnou zprávu do **30.11. 2020**.

IV. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 4.1. Cena Služeb se ve smyslu Smlouvy včetně Dodatků č. 1 a č. 2 nemění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 7.12.2017 včetně Dodatku č. 1 uzavřeného dne 23.3.2020 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 29.9.2020 mezi Smluvními stranami zůstávají v platnosti beze změny.
5.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření.
5.3. Dodatek č. 3 bude objednatelům uveřejněn v registru smluv.
5.4. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.27
16:17:55 +01'00'

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

FRAM Consult a.s.

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64948790,
ou=FRAM Consult a.s., ou=1, cn=Ing

SerialNumber=F389201
Datum: 2020.10.27 12:56:26 +01'00'

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: