

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 01/20 ze dne 27.1.2020 na zhotovení stavby:

„Oslavice – novostavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Záhumenice a v lokalitě Necidův kopec“

Oslavice – novostavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Záhumenice

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

Ing. Dagmar Zvěřinová

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný ve spisové složce oddíl C., vložka 1893 u Krajského soudu v Brně

(dále jen **zhotovitel**)

GREMIS, s.r.o.

Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti

Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti

Michaela Králová, DiS., stavbyvedoucí

15544451

CZ15544451

ČS Velké Meziříčí

Komerční banka, a.s., Jihlava

1621387329/ 0800, 107-962810207/0100

Zapsaný ve spisové složce oddíl C., vložka 1893 u Krajského soudu v Brně

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se Smlouva o dílo č.01/20 ze dne 27.1.2020 včetně dodatku č.1 k této smlouvě o dílo mění a doplňuje:

Čl. 5 Cena díla

Cena díla uvedená v bodě 5.1 se mění z důvodu změny a rozšíření předmětu díla, který je položkově specifikován v příloze č.1 tohoto dodatku a je nově stanoven na 3.926.598,- Kč .

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č.01/20 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. §222/5, zákona č.134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle §5 odst.2 zákona č.340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech tištěných stejnopisech, z nichž dva vytištěné pro zhotovitele, dva vytištěné.

Žďár nad Sázavou, dne 14.10.2020

Ve Velkém Meziříčí, dne 12.10.2020

Objednatel

Zhotovitel

.....
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....
GREMIS, s.r.o.
Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti