

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Pavlov**
se sídlem: Pavlov 41, 393 01 Pelhřimov
IČ: 00515922
DIČ: není plátcem DPH
jednající: Veronika Hromádková – starostka obce

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Veronika Hromádková
- b) technických: Veronika Hromádková

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 32527-261/0100

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **Wetland s.r.o.**
se sídlem: Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov
IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

zapsaná v obch. rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 54892,

jednající Mgr. Abraham Hofhanzl

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Mgr. Abraham Hofhanzl
- b) technických: Mgr. Abraham Hofhanzl

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 182586910/0600

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé

Předmětem díla je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele kompletní dodávku v tomto bodě uvedených stavebních prací na stavbě označené jako:

Návesní rybník Pavlov

Na základě dohody objednatel se zhotovitelem se tímto dodatkem č. 1 mění bod č. III. **Doba plnění**, a to následujícím způsobem:

Dokončení prací: do 30. června 2021


V jiných bodech se smlouva o dílo nemění.

V Pavlově dne 14. 10. 2020



Veronika Hromádková
starostka obce Pavlov
za objednatele

V Batelově dne 14. 10. 2020



Mgr. Abraham Hofhanzl
jedenatel Wetland s.r.o.
za zhotovitele

Mgr. Abraham Hofhanzl
jedenatel Wetland s.r.o.
za zhotovitele