



PS PROFI s.r.o.

ÚDRŽBA A OPRAVY TECHNOLOGIÍ NA VODNÍCH DÍLECH,
POTÁPĚČSKÉ PRÁCE

Věc: VD Lobkovice, oprava spodní stavby pravého břehového pilíře – potápěčské práce

Z důvodu souběžně prováděných prací na VD Lobkovice (povrchová ochrana) u pravého břehového pilíře nejsme schopni ukončit práce dle SoD č. D800200031 do termínu 30. 10. 2020. Součinnost prací nelze s firmou provádějící povrchovou ochranu zkoordinovat z důvodu BOZP (prašnost při pískování, manipulace se stavidlem).

Vzhledem k tomu, že nemožnost provedení prací není na naší straně z výše uvedenému důvodu, Vás žádáme o posunutí termínu do 30. 11. 2020.

Děkuji

V Brně dne 23. 10. 2020


Rádek Jančar
